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Les principales étapes

Lancement

SDAASP

Lancement

SDAASP

Diagnostic des 
déficits 

d’accessibilité 
et enjeux

Diagnostic des 
déficits 

d’accessibilité 
et enjeux

Phase 1

 février 2015 – octobre 2016

Diagnostic / enjeux

Préconisations

Phase 1

 février 2015 – octobre 2016

Diagnostic / enjeux

Préconisations

Élaboration du 
plan d’actions 

Pré-projet

Élaboration du 
plan d’actions 

Pré-projet

Finalisation 
du schéma
Finalisation 
du schéma

Validation et 
approbation 
du schéma

Validation et 
approbation 
du schéma

Phase 2 

octobre 2016 – septembre 2017

Construction et finalisation du schéma

Phase 2 

octobre 2016 – septembre 2017

Construction et finalisation du schéma

Mise en œuvre 
du plan 

d’actions 
2017-2022

Mise en œuvre 
du plan 

d’actions 
2017-2022

2017-20222017-2022
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Le calendrier à venir

Restitution 
diagnostic
Restitution 
diagnostic

05/10/2016

Écriture du 
pré-projet
Écriture du 
pré-projet

Réunions 
territoriales

Réunions 
territoriales

Présentation 
en Comité de 
pilotage élargi

Présentation 
en Comité de 
pilotage élargi

 Co-construction Co-construction
Les acteurs :

Opérateurs - EPCI

Recueil des avis et 
approbation du schéma

Recueil des avis et 
approbation du schéma

octobre 2016 – mars 2017

Diagnostic

Préconisations

Diagnostic

Préconisations Réunions 
territoriales

Réunions 
territoriales

 Consultation  Consultation 

Les avis à recueillir :
EPCI

Conseil Régional
CTAP*

Les avis à recueillir :
EPCI

Conseil Régional
CTAP*

Conseil DépartementalConseil Départemental

Prise arrêté PréfectoralPrise arrêté Préfectoral

Mise en œuvre du 
plan d’action

Mise en œuvre du 
plan d’action

Avril/juin– juillet/ septembre 
2017

Fin 2017-2022

CTAP* Conférence Territoriale de l’Action Publique

  Approbation  Approbation



La déclinaison du plan d’actions du 
schéma (méthode)

Objectif  

identifier et hiérarchiser les actions à inscrire dans le SDAASP en associant les opérateurs 
partenaires et EPCI/Pays à la rédaction des actions 

Calendrier

Fin 2016 Co-construction des programmes d’actions et des fiches actions 
avec les opérateurs. Proposition d’une fiche “ territorialisation du 

programme d’actions” 

Début 2017 Organisation de réunions territoriales pour échanger sur les actions proposées

Mars 2017 Validation du programme d’action par COPIL élargi

Fin 2017 Organisation de réunions EPCI



Etat d’avancement des projets de Maisons de Services 
Au Public



 MSAP LA POSTE

Bureaux/MSAP Nombre 
opérateurs

CPAM CAF CARSAT MSA POLE 
EMPLOI

DATE 
OUVERTURE 

Montemboeuf 5 x x x x x 18-févr.

St Claud 5 x x x x x 02-nov.

Blanzac 4 x x x x 02-nov.

Marthon 4 x x x x 02-nov.

Aigre 4 x x x x 02-nov.

Champagne 
Mouton

3 x x x 12-déc.

Chabanais 2 x x 02-nov.

Segonzac 2 x x 02-nov.

Villefagnan 2 x x 12-déc.

Dignac 2 x x 12-déc.
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