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I. Introduction 
Ce document présente les fiches actions du Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) du SBAISS 

établi pour une durée de 10 ans. Ces fiches actions correspondent aux actions présentées dans la phase 

II :  Définition des enjeux et des objectifs de gestion, hiérarchisation et détermination des programmes 

pluriannuels de gestion. 

 Les fiches actions sont toutes basées sur le même modèle, à savoir :  

FA (N°Fiche action) Nom de la Fiche Action 

Enjeu 

Correspond à un des 7 enjeux identifiés durant la hiérarchisation 
des enjeux : 

Hydromorphologique/ Habitats rivulaires et berges/ Continuité 
écologique/Habitats naturels et lit majeur/Gestion quantitative 

de l’eau/Gestion qualitative de l’eau/communication 
(Une même fiche action peut répondre à plusieurs enjeux) 

Objectif opérationnel 
Correspond à l’objectif opérationnel identifié durant la 

hiérarchisation des enjeux 

Type d’action 
Correspond au niveau d’intervention souhaité par les élus du 
syndicat et déterminé durant la hiérarchisation des enjeux : 

Action de travaux/communication/Accompagnement 

Echelle d’intervention 

Correspond à l’échelle à laquelle est menée l’action. Une même 
action peut être menée à des échelles différentes. 

Tout le territoire : action généralisée à l’ensemble du territoire 
(ex : action de communication) 

Action « ponctuelle » : action menée lorsqu’un besoin non 
identifié initialement lors de la phase du diagnostic se fait sentir 

dans la durée du plan de gestion 
Action « spécifique » : action répondant à une problématique 

spécifique identifiée dans l’état des lieux du territoire. 

Planification correspondant à 
l’action 

Correspondance avec la dénomination OCARHY de la 
planification. Valable pour les actions « ponctuelles » et les 

actions « spécifiques ». 

Documents réglementaires et 
outils de gestion concernés 

Correspond aux documents réglementaires pour lesquels l’action 
répond à des problématiques relevées 

Maitrise d’ouvrage : 
Porteur de l’action : 
SBAISS ou structure 

externe 

Partenaire de 
l’action à 

mobiliser : 

Propriétaires, 
structure partenaire, 

etc… 

Présentation de l’action 

Modalité de mise en œuvre : But et modalité technique de de la mise en place de l’action. 

Effets attendus : Comment l’action répond aux objectifs opérationnels. 

Eléments de suivis des travaux 

Elément de suivis Période (pré-travaux ou post-travaux) 

Ex : Suivi bivalves Ex : Pré-travaux (avec pêche de sauvegarde si présence) et post-travaux 
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Gestion et entretien après la mise en place de l’action : Correspond aux actions d’entretien et de 

gestion à mettre en place à long terme après l’action. 

Inconvénients à prévoir : Eléments à prévoir durant la mise en place de l’action afin de limiter les 

impacts négatifs potentiels de l’action. 

 

II. Modalités applicables à toutes les actions 
 

Le but des actions mises en place dans le cadre du Plan de gestion du SBAISS est 

d’améliorer à long terme la ressource en eau, les milieux aquatiques, les écoulements et la 

qualité et la quantité des eaux.  L’objectif à long terme est donc positif pour le milieu.  

La mise en place de ces actions peut cependant avoir un impact ponctuel sur le milieu 

au moment de leur mise en place. Cette incidence sur le milieu dépendra du type d’actions 

menées (la majorité des actions n’ayant pas d’impact négatif ponctuel pour le milieu).  

Ainsi plusieurs éléments seront pris en compte afin de limiter cet impact ponctuel. 

 Période de réalisation des travaux 
En fonction de la nature des travaux, les périodes d’exécutions seront choisies judicieusement 

afin de garantir la pérennité des aménagements et de limiter l’impact des travaux sur l’environnement. 

En raison du classement des cours d’eau du bassin du Son-Sonnette, de l’Argentor et de la 

Lizonne en première catégorie piscicole, les travaux dans le lit mineur sont interdits entre le 1er 

décembre et le 31 mars de chaque année. 

En cas de nécessité d’intervention dans le lit de la rivière, l’entreprise ou la structure 

effectuant les travaux devra impérativement prévenir le SBAISS, la DDT, l’OFB et la Fédération 

Départementale de Pêche pour avis préalable à toute intervention. 

Afin de préserver les cycles de vie de la faune et la fore des bords de cours d’eau, les travaux 

en lit mineur ou en zone humide se dérouleront principalement en automne de chaque année 

(pouvant être adapté en fonction d’espèces spécifiques retrouvées sur certains sites). 

 
Milieu naturel – Faune / Flore 

Les plantes et animaux rares seront signalées, protégées et pris en compte dans le cadre des 

travaux.  

Planning 
Période d’intervention Période d’intervention optimale à la fois techniquement mais 

également pour limiter l’impact sur les espèces recensées sur le site. 

Estimatif financier 
Coût unitaire ou linéaire Cout de l’action initiale 

Cout d’entretien et/ou de 
gestion 

Cout de l’entretien/gestion à mettre en place après la mise en place de 
l’action initiale. 

Coût total de l’action Cout cumulé de l’action initiale et de l’entretien/ gestion à long 
terme. 
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Des suivis faunistiques et floristiques seront mis en place avant travaux pour connaitre par site 

l’ensemble des espèces s’y développant. Ces suivis permettront de compléter les connaissances 

actuelles des sites (en complément de l’état des lieux réalisé sur l’ensemble du territoire). Dans le cas 

où ces espèces seraient présentes sur des sites où sont prévus des travaux, la stratégie ERC : Eviter, 

Réduire, Compensé sera appliquée. Les travaux seront modifiés pour éviter l’impact sur celles-ci dans 

la majorité des cas de figure. Si ce n'est pas possible, l’impact sera réduit sur l’espèce en question.   

 

Ainsi, la structure réalisant des travaux devra signaler immédiatement au SBAISS la découverte 

d’espèces végétales ou animales rares trouvées sur le site d’intervention, et non répertoriée sur le site 

avant travaux.  

Toutes les précautions devront être prises par l’entrepreneur et le personnel effectuant les 

travaux pour ne pas provoquer de mortalité auprès des espèces végétales ou animales précitées (par 

écrasement avec les engins ou par utilisation des outils de coupes par exemple). De même, le 

nettoyage du matériel et des engins utilisés dans le cadre des actions inscrites au programme sera 

réalisé, avant et après intervention, afin de se prémunir de l’introduction sur le site ou de l’exportation 

sur d’autres sites d’espèces exogènes. 

En cas d’impact résiduel des travaux projetés sur les habitats ou populations d’espèces 
protégées, un dossier de dérogation à la destruction de ces espèces, au titre de l’article L411-2 du Code 
de l’Environnement sera déposé. 
 

Respect de la faune aquatique 

Lorsque l’entrepreneur ou le personnel effectuant les travaux aperçoit des poissons, 

écrevisses, amphibiens ou autres espèces aquatiques ou semi-aquatiques sortis de l’eau par les pelles 

mécaniques, il doit les remettre immédiatement dans l’eau. Les espèces invasives prélevées de cette 

manière devront être détruites.  

 
Mise en œuvre des travaux 

L’entreprise est tenue d’utiliser des engins à pneus basse pression ou à chenilles larges et 

caoutchoutées pour des interventions sur des sites à sols fragiles ou humides. 

Les engins utilisés dans des sites sauvages et denses ne devront pas excéder 1,5 m de large et 

400 kg/m² à la charge. 

Afin de limiter les nuisances liées aux déplacements, il conviendra de remiser les engins le plus 

près possible du chantier en début et en fin de journée. 

 

Découverte d’objets, vestiges ou matériaux à intérêt archéologique 

La présence, au droit des sites de travaux, de périmètres de protection relatifs à des sites 

inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques ou au titre l’article L341-1 à 341-22 du Code de 

l’Environnement sera vérifiée. Ainsi, en cas d’inclusion des travaux dans ces périmètres de protection, 

l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France sera demandé avant la programmation des travaux. 

Nombre de sites concernés : 
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Cours d’eau Nombre de sites Sites concernés 

Lizonne 1 Domaine de l’Abrégement - Bioussac 

Or 1 Château du Puybautier – Saint-Coutant 

Argent 1 Eglise Saint-Michel – Champagne-Mouton 

Argentor 5 Grands Sites : Place de Nanteuil en Vallée – Abbaye 
Monuments historiques : Eglise Saint Jean Baptiste 
– Abbaye Nanteuil en Vallée 
Eglise Saint-Georges – Eglise Poursac 

Sonnette 1 Viaduc de la Sonnette – Saint-Claud – Grand Madieu 

Son 5 Château de Nieuil – Eglise Saint-Claud – Eglise Saint 
Nicolas – Lanterne des Morts (Cellefrouin) – Eglise 
Saint Martin (Ventouse) 

Son-Sonnette + Bourgons 3 Château de Bourgon (Valence) – Eglise Saint-Front – 
Eglise Saint-Martial (Mouton) 

Tiarde 2 Eglise Saint Sulpice - Eglise Saint-Hilaire (Couture) 

 

De plus, toute découverte particulière d’objets, de vestiges ou de matériaux à intérêt 

archéologique au cours des travaux devra être signalée sans délai au SBAISS qui contactera les services 

compétents (DRAC, etc…). De même, tout vestige d’ouvrage : vielles culées, maçonneries, gué, devra 

être signalé au SBAISS sans délai. Le titulaire ne prendra aucune initiative pour procéder à l’enlèvement 

et au transport de ces matériaux ou objets sans l’accord préalable du SBAISS. 

Découverte de matériaux toxiques et gestion du risque de pollutions 

La découverte de matériaux toxiques devra être signalée immédiatement au SBAISS. Le chef 

de chantier fera alors stopper toute activité à proximité de ces substances.  

L'entrepreneur prendra toutes précautions pour empêcher : 

- La diffusion de matières en suspension et produits de coupe vers l'aval des zones de chantier. 
- Chaque soir, l’entreprise récupèrera les produits de coupes tombés à l’eau et stoppés par les 

barrages flottants mis en place en aval du chantier. 
- La contamination des eaux par tout produit polluant (carburants, huiles) utilisé sur le chantier. 

 

L'entrepreneur prendra toutes précautions utiles pour éviter des déversements polluants en 

rivière ou dans la nappe alluviale. Dans cette perspective, les stockages d'hydrocarbures comporteront 

une cuve de rétention de capacité suffisante (volume stocké augmenté de 10 %). 

En cas de montée des eaux pendant l’exécution des travaux, le titulaire prendra toutes les 

dispositions nécessaires pour empêcher la dérive de matériaux, d’engins ou de déchets pouvant 

provenir du chantier. 

 
Découverte de déchets 
 La découverte de déchets anthropiques devra être signalée au SBAISS afin de permettre 
l’enlèvement par l’entreprise. 
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III. Lignes politiques 
 

Les lignes politiques ont été déterminées avec les élus afin de déterminer le niveau de prise en 
charge par le SBAISS des différentes actions présentées dans ces fiches actions. La détermination des 
lignes politiques du syndicat est issue de plusieurs concertations et validations réalisées à la fois avec 
les partenaires techniques, les partenaires financiers et les différents acteurs du territoire : 

- En Comité technique de phase I (comité syndical) le 6 décembre 2022 ; 

- En Comité de pilotage de phase I le 31 janvier 2023 ; 

- En Comité technique de phase II le 26 juin 2023 ; 

- En Comité syndical afin de valider les travaux et les lignes politiques du syndicat le 24 juillet 

2023 ; 

- En Copil de phase II le 21 septembre 2023 ; 

- En Comité syndical de phase III le 17 octobre 2023. 

Le choix des aménagements et actions et leur prise en charge financière s’attachent, autant que 
possible, à améliorer la résilience des milieux et des espaces dans un contexte de changement 
climatique en privilégiant les solutions techniques permettant de retrouver des habitats naturels 
dans un souci d’intérêt général. 

 
Dans le cadre du rétablissement de la continuité écologique sur les cours d’eau classés en liste 1 

(interdiction de création de nouveaux ouvrages, rétablissement de la continuité écologique demandé 
par les services de l’Etat en cas de renouvellement d’autorisation d’exploiter), des études pourront 
être menées sous maîtrise d’ouvrage du SBAISS si le solde financier de l’étude est pris en charge par 
les propriétaires de l’ouvrage (une fois les subventions des partenaires financiers déduites).  

Ces études seront ainsi réalisées sur la base du volontariat des propriétaires souhaitant limiter 
l’impact de leurs ouvrages sur le cours d’eau ou pouvant être rendus nécessaires dans le cadre de 
travaux constituant une obligation réglementaire devant être assurés par les propriétaires. 

 
Le coût des travaux de rétablissement de la continuité écologique sur des ouvrages inscrits en 

liste 2 ou en liste 1, dans le cadre d’une « remise en état naturel » du site pourront être pris en charge 
en totalité par le SBAISS si un abandon du droit d’eau est décidé par les propriétaires de l’ouvrage.  

Sur les autres projets, où un droit d’eau et un intérêt particulier sont conservés, le syndicat 
apportera uniquement son soutien technique aux propriétaires qui le souhaitent sans prise en charge 
financière des travaux. 

Ainsi, la prise en charge par le SBAISS a pour but d’encourager les travaux les plus à même de servir 
l’intérêt général des cours d’eau. 
 

Les clôtures, abreuvoirs et aménagements de zones de traversée du cours d’eau par le bétail 
dans le cadre de la mise en défens du cours d’eau seront pris en charge par le SBAISS. En effet, cette 
action constitue un enjeu majeur sur ce territoire où l’élevage est très présent. De plus, des 
expériences passées ont montré que les clôtures n’étaient finalement pas installées si celles-ci étaient 
laissées à la charge des propriétaires après la mise en place d’abreuvoirs.  

Pour assurer l’efficacité de ces aménagements, l’ensemble sera pris en charge par le SBAISS sous 
réserve de la signature d’une convention avec les propriétaires et les exploitants qui assumeront 
l’entretien des aménagements réalisés. 
 

Le remplacement des ponts et d’ouvrages de franchissement impactant la continuité écologique 
pourra être mené sous maîtrise d’ouvrage du SBAISS si le solde financier des travaux est pris en charge 
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par les propriétaires (privés comme publiques) de l’ouvrage (une fois les subventions des partenaires 
financiers déduites). 
 

Les espèces exotiques envahissantes végétales seront gérées en interne pour les surfaces 
réduites qui le permettent concernant la Jussie, le Myriophylle du Brésil et la Balsamine. Dans le cas 
de la Renouée nécessitant une gestion plus complexe, la gestion sera externalisée. La gestion des 
Bambous fera l’objet de conciliations avec les propriétaires afin de sensibiliser dans un premier temps 
à l’impact des bambous, à leur capacité invasive et à la responsabilité des propriétaires à gérer et 
contenir ces surfaces. Si nécessaire, suite à la conciliation, la prise en charge de la suppression des 
bambous par le SBAISS pourra être prévue. 
 

Dans le cas où la ripisylve ne serait pas présente en berge, une régénération naturelle sera 
favorisée et non une plantation. Cette régénération passera également par une conciliation autour de 
la gestion différenciée de cette végétation permettant une reprise naturelle d’un cordon de végétation 
rivulaire. 
 

Des actions d’opportunités sur certains sites (sous réserve de l’accord des propriétaires et 
exploitants) n’ont pas été prises en compte dans le plan de financement du programme. Ces actions 
seront menées et prises en charge si d’autres sources de financement sont trouvées 
(décloisonnement à plus de 80% des aides publiques, participations de fonds privés, propriétaires 
souhaitant assumer la charge des travaux). Parmi les secteurs classés en actions d’opportunité, 4 sites 
sont concernés sur le bassin versant de l’Argentor, 5 sites sur le bassin versant de la Lizonne et 4 sites 
sur le bassin versant du Son-Sonnette. 

Ces actions d’opportunité sont inclues dans le présent dossier de DIG. 
 

IV. Concertation avec les propriétaires 
 

L’ensemble des actions présentées dans ces fiches ont fait l’objet de concertations avec les 
partenaires techniques, financiers et les différents acteurs du territoire au cours de comités 
techniques et de comités de pilotages.  

Pour compléter les informations transmises aux acteurs du territoire, une enquête publique 
menée dans le cadre de la Déclaration d’Intérêt Général de ce Plan Pluriannuel de Gestion permettra 
d’informer l’ensemble des propriétaires et acteurs du territoire.  

Les détails des travaux seront également communiqués aux mairies des communes concernées 
par les actions de gestion. Ainsi, les propriétaires souhaitant un complément d’information pourront 
consultés ces documents. Le détail des travaux sera également librement consultable dans les locaux 
du Syndicat des Bassins Argentor, Izonne et Son-Sonnette (et plus tard sur le site internet du syndicat 
lorsque celui-ci sera mis en place). 

 
Afin de compléter cette mise à disposition des informations à l’échelle du grand public, les 

propriétaires des parcelles concernées par les actions de gestion seront consultés avant toute mise 
en place d’actions spécifiques. L’objectif est d’échanger avec eux afin de vérifier la conformité des 
actions prévues avec leurs usages actuels dans un objectif de concertation et de conciliation de 
l’ensemble des usages.   

 
Enfin, des réunions publiques locales seront menées à l’échelle des sites traités avant travaux 

afin de compléter l’information apportée à une échelle locale plus importante que celle des 
propriétaires riverains directement concernés. 
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V. Fiches actions 
 

FA 1 

Recharge granulométrique en lit 
mineur (banquettes, radiers, 

blocs épars) 
Enjeu 

Hydromorphologique, Habitats rivulaire et berges, Continuité 
écologique, Gestion quantitative et qualitative de l’eau 

Objectif opérationnel 

Restaurer la fonctionnalité du lit mineur – Favoriser la 
fonctionnalité de la ripisylve - Garantir la libre-circulation des 

espèces piscicoles et des sédiments – Limiter l’impact des crues – 
Augmenter les capacités d’autoépuration du cours d’eau 

Type d’action Action de travaux 

Echelle d’intervention 

Actions « spécifiques » répondant aux priorités identifiées dans 
l’état des lieux et actions « ponctuelles » d’opportunité sur les 

secteurs impactés par la problématique. 
Actions sur tout le territoire du SBAISS 

Planification correspondant à 
l’action 

Restauration hydromorphologiques (avec modification du tracé) 

Documents réglementaires et 
outils de gestion concernés 

SDAGE - SAGE 
PDPG 

Maitrise d’ouvrage : SBAISS 
Partenaire de l’action 

à mobiliser : 
Propriétaire 

Présentation de l’action 

 Cette action consiste à apporter de la matière granulométrique dans le cours d’eau. 

Modalité de mise en œuvre :  

Banquettes minérales 

Cette action consiste à disposer des banquettes minérales en alternance sur des secteurs à 

écoulement uniforme ou à reconstituer le matelas alluvial par ré-engraissement de toute la largeur du 

lit mineur (radier). Le but est de créer des banquettes minérales selon un schéma plan régulier comme 

observé en conditions naturelles.  
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Dimensions :  

 longueur de la banquette : de l'ordre de 4 à 5 fois la largeur pleins bords.  

 La largeur perpendiculaire dans l'axe du chenal : entre 0,5 et 0,8 fois la largeur 

pleins bords 

 hauteur : de l'ordre de 1/15 de la largeur pleins bords 

 1/2 longueur d'onde : de 4 à 6 fois la largeur pleins bords 

 granulométrie du minéral à utiliser : 10 - 150 mm 

Ces dimensions correspondent à des valeurs théoriques moyennes. Elles seront 

adaptées à chaque section de cours d’eau traitées selon des stations de référence 

peu altérées et localisées sur le cours d’eau traité. 

Les détails précis du « rechargement granulométrique en lit mineur » (pente, largeur du lit, 

granulométrie utilisées, etc…) seront spécifiés dans les notes techniques annuelles présentant 

l’ensemble des travaux mis en place dans le cadre du PPG sur chaque secteur. 

Radiers 

Cette action consiste en une recharge granulométrique sous forme de radiers. 

  

Exemples de radiers. 

Afin d’assurer le bon ancrage et la stabilité du radier, une bêche d’ancrage sera créée en gros 

blocs (50-60 cm de diamètre) au sein des radiers avec la possibilité d’installer un géotextile renforcé. 

Concernant la taille des matériaux utilisés, ceux-ci seront un maximum diversifié dans le 

respect des diamètres exigés. 

Ces radiers seront constitués du mélange suivant : 

- matériaux (pierres, blocs, diamètre 60-200 mm) pour stabiliser le fond. 

- matériaux (sables, graviers, cailloux, pierres, diamètre 20-60 mm) pour constituer un matelas 
alluvial. 

Les radiers devront avoir une section d’écoulement en « V » de manière à concentrer les 

écoulements au centre en période d’étiage (l’épaisseur de matériaux à apporter sera plus importante 
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près des berges qu’au centre du lit). Les matériaux devront être préalablement mélangés avant leur 

mise en place. 

La dépose des granulats s’effectuera à l’aide d’une pelle mécanique munie d’un godet qui 

prendra au fur et à mesure les matériaux dans une remorque.  

Un travail de finition sera effectué par la suite à la main à l’aide de râteaux et de pelle 

pour finaliser la disposition des matériaux (répartition manuelle de gros blocs de manière aléatoire 

dans le but de diversifier les écoulements et les habitats, et tassement des granulats pour que la 

lame d’eau passe bien à la surface du rechargement et non, en-dessous par infiltration). 

Les granulats seront mis en œuvre suivant leur taille et le rôle qu’ils devront jouer. Des 

granulats de tailles moyennes sur le fond et les côtés ; des plus petits sur les radiers et des blocs pour 

l’assise et la diversification du courant et des habitats. 

 

 

Schéma type d’un radier. 

 

Radiers pour restauration de frayères 

Les frayères auront une superficie 

d’environ 20 m². 

Elles seront composées de l’installation 

de blocs en amont et en aval et de graves comme 

support de pontes sur 20 à 30 cm d’épaisseur. 

Le diamètre des blocs utilisés sera 

compris entre 15 et 30 cm. 

En aval, les blocs pourront être installés 

de façon jointive et en forme de V. Il est 

préférable de le laisser ouvert au milieu sur 

environ 1/3 de la largeur du lit mineur. 

La grave sera ajoutée par-dessus et 

viendra se caler en amont. 

Les blocs amont seront installés de 

manière non jointive de manière à créer des 

déflecteurs et des zones de repos pour les 

poissons. 

Aval Amont 



 

 
Syndicat des Bassins Argentor, Izonne et Son-Sonnette - Mairie de Saint-Claud - 12 Rue du commandant Laplante - 

16 450 Saint-Claud - 05 45 31 14 67 / sieah.sonsonnette@orange.fr 

       P a g e  13 | 97 

Les graviers installés seront composés de graves siliceuses roulées de granulométrie 10/30 mm 

voire 10/40 mm. 

Les frayères seront installées de manière à conserver 5 à 10 cm de lame d’eau en période 

d’étiage conduisant à des niveaux d’eaux plus importants et plus favorables en période de 

reproduction (période hivernale avec des débits plus importants). 

Blocs épars 

Les blocs seront placés de manière disjointe et disposés 

de façon à diversifier les écoulements sans créer de phénomènes 

d’érosion de la berge opposée ou au niveau de l’ouvrage. Les blocs 

de fond seront légèrement enfoncés dans le lit. 

Le diamètre des blocs utilisés sera compris entre 15 et 30 

cm. 

Talutage – reprofilage des berges 

Les travaux de talutage et de reprofilage peuvent être nécessaire lors de l’installation des 
banquettes. Ils comprennent la mise en forme des surfaces et la réalisation des pentes de berges. Les 
matériaux issus des déblais sur site seront utilisés en remblai après validation de leur nature par le 
maître d’œuvre. 

Une attention particulière sera à apporter au compactage des rives et berges reconstituées 
par remblai.  

A titre indicatif, il est recommandé la mise en œuvre par couche de 0,25 à 0,30 m avec les 
matériaux préalablement triés. 

 

Retalutage des berges lors de la mise en place des banquettes, vue en coupe. 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces travaux prévoira l’installation de filtres en bottes de 

paille en aval des sections restaurées afin de limiter le départ des matières en suspension vers l’aval. 

Effets attendus à long terme :  

Incidence sur la ressource en eau 

 Recharge de la nappe et des zones humides riveraines 

Incidence sur le milieu aquatique 

 Amélioration de la qualité écologique du cours d’eau 

 Diversification des habitats et restauration de frayères 

 Restauration de la continuité écologique 

Incidence sur l’écoulement 
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 Diversification des écoulements 

 Ralentissement des crues vers l’aval 

Incidence sur le niveau et la qualité des eaux 

 Amélioration des capacités auto-épuratoires du cours d’eau 

 Maintien des niveaux d’eau 

 Atténuation du risque inondation sur des secteurs à enjeux. 

 

Eléments de suivis des travaux 

Elément de suivis Période (pré-travaux ou post-travaux) 

Installation de piézomètres (sur les sites les 
plus importants) 

Pose pré-travaux (N-1), puis suivi régulier 

Suivis piscicole (et pêche de sauvegarde) Pré-travaux, puis post-travaux 

Suivis bivalves Pré-travaux (avec pêche de sauvegarde si présence) 

Suivis floristiques Pré-travaux, puis post-travaux 

Suivi Ocarhy faciès Pré-travaux puis post-travaux 

Linéaire de cours d’eau restaurés Post-travaux 

 

Gestion et entretien après la mise en place de l’action : 
Prévoir une recharge en année N+2 ou N+3 après que le 

premier rechargement granulométrique se soit déplacé et 

aplani avec des forts débits de crue.  

 

 

Inconvénients : 

Lors de la mise en œuvre des travaux, des incidences 

éventuelles sont à prendre en considération : 

Incidence sur le milieu naturel 

 Nécessité de circuler le long des berges avec des engins : 

afin de limiter le risque de destruction d’espèces animales 

et végétales protégées, des inventaires d’habitats seront 

dressés avant la mise en œuvre des travaux de façon à 

adapter la réalisation des travaux. 

 Un suivi bivalves sera mis en œuvre avant la programmation des travaux afin de vérifier de la 

présence d’espèces bivalves sur les différents sites projetés. S’il y a lieu, des mesures correctives ou 

compensatoires seront envisagées. 

Incidence sur la qualité d’eau 

 Risque de départ de matière en suspension limité par l’installation de filtres en botte de paille en 

travers du cours d’eau 
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Incidence sur les paysages et le patrimoine historique 

 La présence, au droit des sites de travaux, de périmètres de protection relatifs à des sites inscrits 

à l’inventaire des Monuments Historiques ou au titre l’article L341-1 à 341-22 du Code de 

l’Environnement sera vérifié. 

En cas d’inclusion des travaux dans ces périmètres de protection, l’avis de l’Architecte des 

Bâtiments de France sera demandé avant la programmation des travaux (cf. liste des sites concernés 

partie II). 

Incidence « nomenclature « Loi sur l’eau » 

 Action soumise à la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature "Loi sur l'eau". Des notes techniques 

annuelles seront dressées permettant d’expliciter les travaux prévus et leur incidence vis-à-vis de la loi 

sur l’Eau. Ces notes techniques seront déposées au plus tard 6 mois avant la mise en place des travaux. 

 

 

 

Planning 
Période d’intervention Automne 

Estimatif financier 
Coût unitaire ou linéaire Entre 50 et 250 €HT/ml 

Cout d’entretien et/ou de gestion Entre 50 et 250 €HT/ml en année N+2/ N+3 

Coût total de l’action De 100 à 500 €HT/ml 
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FA 2 

Reméandrage en lit majeur 
ou remise en fond de vallée 

du cours d’eau 

Enjeu 
Hydromorphologique, Habitats rivulaire et berges, Continuité 

écologique, Habitats naturels et lit majeur, Gestion quantitative 
et qualitative de l’eau 

Objectif opérationnel 

Restaurer la fonctionnalité du lit mineur – Favoriser la 
fonctionnalité de la ripisylve - Garantir la libre-circulation des 

espèces piscicoles et des sédiments – Préserver la richesse 
faunistique et floristique – Limiter l’impact des crues – 

Augmenter les capacités d’autoépuration du cours d’eau 

Type d’action Action de travaux 

Echelle d’intervention Tout le territoire/ Action « ponctuelle » / Action « spécifique » 

Planification correspondant à 
l’action 

Restauration hydromorphologiques (avec modification du tracé) 

Documents réglementaires et 
outils de gestion concernés 

SDAGE - SAGE 

Maitrise d’ouvrage : SBAISS 
Partenaire de l’action 

à mobiliser : 
Propriétaires 

Présentation de l’action 

Cette action consiste à redonner au cours d'eau sa sinuosité originelle en remettant le cours 

d’eau en fond de vallée s'il est perché, ou en redessinant ses anciens méandres s'il a été rectifié ou 

recalibré. 

Modalité de mise en œuvre :  

Une étude préalable sera nécessaire et consistera à réaliser un dossier de projet avec les 

caractéristiques du futur lit (tracé, gabarit, profil en long, profils en travers types en amont et aval des 

points d'inflexion, calcul des cubatures et mouvements de terre envisagés) à l’aide des photos 

aériennes anciennes, du cadastre ou de sondages à la tarière. Si aucune trace n’est retrouvée, un 

méandrage typologique du cours d’eau sera déterminé au point le plus bas de la parcelle avec une 

section et une pente. Il est également nécessaire de prévoir un espace de mobilité pour la rivière en 

crue annuelle ou biennale. 

Elles seront adaptées à chaque section de cours d’eau traitées selon des stations de référence 

peu altérées et localisées sur le cours d’eau traité. 

Les détails précis du « reméandrage en lit majeur ou remise en fond de vallée du cours d’eau 

» (pente, largeur du lit, granulométrie utilisées, dimensionnement du gabarit, tracé des méandres, 

succession des faciès d’écoulement, forme des berges, la fraction grossière héritée, etc…) ainsi que le 

mode opératoire des travaux (terrassement, préservation des sols et de la végétation, gestion des 

matières en suspensions…) seront spécifiés dans les notes techniques annuelles présentant l’ensemble 

des travaux mis en place dans le cadre du PPG sur chaque secteur. 

Le dossier de projet sera arrêté et validé au préalable par les services de l'état, les partenaires 

et les propriétaires. 
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Le tracé est réalisé en amont des travaux, ainsi que le piquetage et le marquage des arbres à 

conserver en présence des partenaires techniques et institutionnels. 

Les travaux consistent aux retraçage du lit mineur à l’aide d’une pelle mécanique. Le 

méandrage peut être facilité avec des seuils-bouchons étanches placé dans le lit rectiligne. Un sillon 

étroit et peu profond peut également être tracé afin d’amorcer le tracé méandriforme. Les travaux 

peuvent également être accompagnés d’actions facultatives comme de la reconnexion avec 

d’anciennes annexes hydrauliques. 

Effets attendus à long terme :  

Incidence sur la ressource en eau 

 Restauration des échanges entre la nappe et la rivière 

 Restauration des échanges avec les zones humides riveraines 

Incidence sur le milieu aquatique 

 Amélioration de la qualité écologique du cours d’eau 

 Diversification des habitats  

Incidence sur l’écoulement 

 Diversification des écoulements 

Incidence sur le niveau et la qualité des eaux 

 Amélioration des capacités auto-épuratrices du cours d’eau 

 Restauration des capacités de débordement 

 Ralentissement dynamique des crues vers l’aval 

 Atténuation du risque inondation sur des secteurs à enjeux. 

 

Eléments de suivis des travaux 

Elément de suivis Période (pré-travaux ou post-travaux) 

Installation de piézomètres (sur les sites les plus 
importants) 

Pose pré-travaux (N-1), puis suivi régulier 

Suivi piscicoles (et pêche de sauvegarde) Pré-travaux, puis post-travaux 

Suivi bivalves Pré-travaux (avec pêche de sauvegarde si 
présence) 

Suivi floristiques Pré-travaux, puis post-travaux 

Suivi Ocarhy faciès Pré-travaux puis post-travaux 

Linéaire de cours d’eau remis en fond de vallée 
ou de méandres reconnectés 

Post-travaux 

 

Gestion et entretien après la mise en place de l’action :  

Suivi de l'état des berges nouvellement créées. 

Suivi de la végétation rivulaire plantée et existante. 
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 Suivi du matelas alluvial et des radiers, notamment après les épisodes de crues hivernales. 

Inconvénients à prévoir : 

Emprise foncière importante. 

 Impact sur les usages mitoyens importants 

 Lors de la mise en œuvre des travaux, des incidences éventuelles sont à prendre en considération  

Incidence sur le milieu naturel 

 Nécessité de circuler le long des berges avec des engins : afin de limiter le risque de destruction 

d’espèces animales et végétales protégées, des inventaires d’habitats seront dressés avant la mise en 

œuvre des travaux de façon à adapter la réalisation des travaux. 

 Un suivi « bivalves » sera mis en œuvre avant la programmation des travaux afin de vérifier de la 

présence d’espèces bivalves sur les différents sites projetés. S’il y a lieu, des mesures correctives ou 

compensatoires seront envisagées. 

Incidence sur la qualité d’eau 

 Risque de départ de matière en suspension limité par l’installation de filtres en botte de paille en 

travers du cours d’eau 

Incidence sur les paysages et le patrimoine historique 

 La présence, au droit des sites de travaux, de périmètres de protection relatifs à des sites inscrits 

à l’inventaire des Monuments Historiques ou au titre l’article L341-1 à 341-22 du Code de 

l’Environnement sera vérifié.  

En cas d’inclusion des travaux dans ces périmètres de protection, l’avis de l’Architecte des 

Bâtiments de France sera demandé avant la programmation des travaux (cf. liste des sites concernés 

partie II). 

Incidence « nomenclature « Loi sur l’eau » 

 Action soumise à la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature "Loi sur l'eau". Des notes techniques 

annuelles seront dressées permettant d’expliciter les travaux prévus et leur incidence vis-à-vis de la loi 

sur l’Eau. Ces notes techniques seront déposées au plus tard 6 mois avant la mise en place des travaux. 

  

Planning 
Période d’intervention Automne 

Estimatif financier 
Coût unitaire ou linéaire Entre 100 et 350€ HT/mL 

Cout d’entretien et/ou de gestion Entre 50 et 150€ HT/mL en année N+2/ N+3 

Coût total de l’action Entre 150 et 500 € HT/mL 
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FA 3 
Reconnexion d’annexes 

hydrauliques 
Enjeu Hydromorphologique 

Objectif opérationnel Restaurer la fonctionnalité du lit mineur et du lit majeur 

Type d’action Action de travaux 

Echelle d’intervention Tout le territoire/ Action « ponctuelle » / Action « spécifique » 

Planification correspondant à 
l’action 

Restauration hydromorphologiques (avec modification du tracé) 

Documents réglementaires et 
outils de gestion concernés 

SDAGE / SAGE / SLGRI / PAPI / PPRI 

Maitrise d’ouvrage : SBAISS 
Partenaire de l’action 

à mobiliser : 
Propriétaires 

Présentation de l’action 

Cette action consiste à modifier les connexions hydrauliques ou apports d’eau afin de restaurer 

la fonctionnalité d’annexes hydrauliques. Les autres facteurs pouvant rendre l’annexe hydraulique non 

fonctionnelle seront également traités comme par exemple le remblaiement, l’artificialisation du 

milieu ou encore les modalités d’exploitations. 

Modalité de mise en œuvre :  

Il s’agit de rouvrir un ancien bras d’alimentation ou alors d’intervenir sur le lit mineur afin de favoriser 

son débordement hivernal (création des zones de débordements, reconstitution de matelas alluvial ou 

réhausse de radiers). Du fait de l’incision du lit du cours d’eau, certains chenaux sont moins 

régulièrement actifs et tendent à se fermer / combler. La restauration ou l’amélioration de leur 

fonctionnement hydraulique contribue à préserver ou restaurer le fonctionnement ou l’état 

écologique de ces zones. 

Si nécessaire, il s’agira également de procéder au retrait de tous les matériaux exogènes déposés dans 

l’annexe hydraulique (remblais, ouvrages bétonnés, …). 

Effets attendus à long terme :  

Incidence sur la ressource en eau 

 Restauration des échanges entre la nappe et la rivière 

 Restauration des échanges avec les zones humides riveraines 

Incidence sur le milieu aquatique 

 Amélioration de la qualité écologique du cours d’eau et des annexes fluviales 

 Diversification des habitats et restauration de frayères 

Incidence sur l’écoulement 

 Dissipation d’énergie en période de crues 

Incidence sur le niveau et la qualité des eaux 

 Amélioration des capacités auto-épuratoires du cours d’eau 
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 Ralentissement dynamique des crues vers l’aval 

 Atténuation du risque inondation sur des secteurs à enjeux. 

 

Gestion et entretien après la mise en place de l’action : 

 Suivi de l’évolution de la végétation 

 Suivi de la durée de submersion de la zone. 

 Suivi des connexions rétablies 

Inconvénients à prévoir : 

 Accord du propriétaire 

 Acquisition foncière si nécessaire 

 Lors de la mise en œuvre des travaux, des incidences éventuelles sont à prendre en considération : 

Incidence sur le milieu naturel 

 Nécessité de circuler le long des berges avec des engins : afin de limiter le risque de destruction 

d’espèces animales et végétales protégées, des inventaires d’habitats seront dressés avant la mise en 

œuvre des travaux de façon à adapter la réalisation des travaux. 

 Un suivi bivalves sera mis en œuvre avant la programmation des travaux afin de vérifier de la 

présence d’espèces bivalves sur les différents sites projetés. S’il y a lieu, des mesures correctives ou 

compensatoires seront envisagées. 

Incidence sur la qualité d’eau 

 Risque de départ de matière en suspension limité par l’installation de filtres en botte de paille en 

travers du cours d’eau 

Incidence sur les paysages et le patrimoine historique 

 La présence, au droit des sites de travaux, de périmètres de protection relatifs à des sites inscrits 

à l’inventaire des Monuments Historiques ou au titre l’article L341-1 à 341-22 du Code de 

l’Environnement sera vérifié. 

En cas d’inclusion des travaux dans ces périmètres de protection, l’avis de l’Architecte des Bâtiments 

de France sera demandé avant la programmation des travaux (cf. liste des sites concernés partie II). 

Incidence « nomenclature « Loi sur l’eau » 

Eléments de suivis des travaux 

Elément de suivis Période (pré-travaux ou post-travaux) 

Installation de piézomètres Pose pré-travaux (N-1), puis suivi régulier 

Suivi piscicoles (et pêche de sauvegarde) Pré-travaux, puis post-travaux 

Suivi bivalves Pré-travaux (avec pêche de sauvegarde si 
présence) 

Suivi floristiques Pré-travaux, puis post-travaux 

Linéaire / surface d’annexes hydrauliques 
reconnectées 

Post-travaux 



 

 
Syndicat des Bassins Argentor, Izonne et Son-Sonnette - Mairie de Saint-Claud - 12 Rue du commandant Laplante - 

16 450 Saint-Claud - 05 45 31 14 67 / sieah.sonsonnette@orange.fr 

       P a g e  21 | 97 

 Action soumise à la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature "Loi sur l'eau". Des notes techniques 

annuelles seront dressées permettant d’expliciter les travaux prévus et leur incidence vis-à-vis de la loi 

sur l’Eau. Ces notes techniques seront déposées au plus tard 6 mois avant la mise en place des travaux. 

 

Planning 
Période d’intervention Automne 

Estimatif financier 
Coût unitaire ou linéaire 200 € HT /mètre linéaire 

Cout d’entretien et/ou de gestion / 

Coût total de l’action 200 € HT /mètre linéaire 
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FA 4 
Aménagement de zones d’abreuvement 

et de mise en défens des berges 
Enjeu 

Hydromorphologique, Habitats rivulaires et berges, gestion 
qualitative de l’eau 

Objectif opérationnel 
Restaurer la fonctionnalité du lit mineur – favoriser la 
fonctionnalité de la ripisylve – augmenter la capacité 

d’autoépuration du cours d’eau 

Type d’action Action de travaux 

Echelle d’intervention 
Actions « spécifiques » répondant aux priorités identifiées dans 
l’état des lieux et actions « ponctuelles » d’opportunité sur les 

secteurs impactés par la problématique. 

Planification correspondant à 
l’action 

Gestion intégrée et protection des usages 

Documents réglementaires et 
outils de gestion concernés 

SDAGE, SAGE, PDPG 

Maitrise d’ouvrage : SBAISS 
Partenaire de l’action 

à mobiliser : 
Propriétaires 

Présentation de l’action 

Cette action consiste à mettre en défens les berges d’un cours d’eau par l’installation de points 

d’abreuvement et de zones de traversée du bétail accompagnées obligatoirement par la mise en place 

ou le recul des clôtures en haut de berges.  

Modalités de mise en œuvre : 

Abreuvement 

Les points d’abreuvement peuvent être de plusieurs types : descente aménagée ou rampe 

d’enrochement, pompe à museau ou pompe de prairie et abreuvoir gravitaire. Le choix sera fait avec 

l’exploitant lors de la phase de concertation avant les travaux. 

La descente aménagée ou rampe d’enrochement 

Elle permet une alimentation directe du bétail au cours 

d’eau sans piétinement du lit mineur. Cet aménagement permet 

de conserver les usages d’abreuvement et demande peu 

d’entretien. Les épisodes de crues peuvent entrainer les 

excréments dans le cours d’eau. L’aménagement convient pour 10 

à 20 vaches.   

Modalités techniques :   

 Nécessité d’une signature d'une convention avec l'exploitant. 

 Terrassement (profilage en pente douce) avec aménagement de la cale d’accès par pose d’un 

géotextile recouvert de matériaux minéraux adaptés au piétinement des animaux ou de madriers en 

bois en disposés en escaliers, 

 En pied de berge, implantation dans le sol de deux madriers en bois pour maintenir les matériaux 

de la rampe d’accès, 
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 Pose d’une barrière en bois (acacia ou châtaignier) et de 

clôtures, 

 Pose facultative d’épi déflecteur (réorientant le courant 

vers l’abreuvoir en basses eaux) : pieux ou blocs rocheux.  

 Les points d'abreuvement ne seront pas placés dans des 

courbes (points d'inflexion des méandres ou lignes droites) et 

plutôt sur des parties courantes que stagnantes. 

 

Pompe à museau ou pompe de prairie 

Permet la distribution d’eau au bétail lorsque celui-

ci l’active avec le museau. Cela permet d’éviter le 

débordement et la présence de petite faune ou de débris 

végétaux dans l’eau. Ce dispositif convient aux cours d’eau 

alimentés en permanence. Convient pour 10 à 15 vaches.  

Abreuvoirs gravitaires 

 Consiste en un bac alimenté en eau par gravité 

à l’aide d’une crépine et d’un tuyau qui puise l’eau 

directement dans le cours d’eau, la mare ou la source. 

La pose d’un flotteur évitera le débordement du bac.  

Concernant les modalités techniques, un 

dénivelé d’au moins 1m est nécessaire entre la prise 

d’eau et le point d’abreuvement. Possibilité de jouer 

sur la longueur du tuyau pour disposer le bac sur une 

zone portante ou gagner en dénivellation.  

Clôtures 

L'emplacement de la clôture en bordure de rivière est déterminé conjointement par le SBAISS 

et le propriétaire riverain en prenant notamment en compte les paramètres suivants : 

 la stabilité de la berge ; 
 l'entretien prévu ultérieurement pour la végétation rivulaire ; 
 l'usage local du cours d'eau : pratique de la pêche, randonnée, etc. ; 
 le type de clôture choisi ; 
 l'ampleur et la puissance des crues. 

 

Les principales caractéristiques des 2 types de clôtures susceptibles d’être mis en œuvre sont 

les suivantes : 

Clôture classique à 2 rangs de ronces 

 Piquets en acacia ou châtaigner de 2 m de long, de 10 à 15 cm de diamètre, espacés de 3 
m en moyenne. 

 Fil de fer barbelé de type « léopard », pour 21 kg. Raidisseurs et crampillons galvanisés. 
Fixation du 1er rang à 0,5 m du sol environ. 

1 

3 

2 

4 Vue en coupe 
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 Implantation de la clôture (à 0,8 m au plus du cours d’eau si sa largeur moyenne est 
inférieure ou égale à 2 m ; à 0,8 m ou plus du cours d’eau si sa largeur moyenne est supérieure 
à 2 m) 

 

Clôture électrifiée 

 Piquets de chêne ou acacia de 2 m de long, de 10 à 15 cm de diamètre, espacés de 6 m en 
moyenne, avec un minimum de 4 m et un maximum de 8 m. 

 Fil galvanisé fixé entre 0,80 et 1 m du sol. 
 Implantation de la clôture 
 Poste électrique d’alimentation de clôture électrifiée : le poste électrique est fourni et mis 

en place par l’exploitant de la parcelle. 
 

Traversée du bétail 

Les abreuvoirs sauvages servent aussi parfois de gué (passage) entre deux prairies ; les 

détériorations engendrées par la divagation du bétail dans le lit du cours d’eau sont plus importantes 

encore qu’au niveau d’un simple abreuvoir sauvage. Afin d’éviter ces détériorations, il est possible de 

prévoir le franchissement du bétail avec différentes solutions.  

Passage à gué  

Cet ouvrage est constitué de deux abreuvoirs « classiques » placés face-à-face, chacun sur une 

rive du cours d’eau. Les caractéristiques techniques sont identiques à celles présentées plus haut., la 

seule différence concerne les lisses pleines qui sont dans ce cas de figure amovibles. 

Lors du passage des animaux, l’exploitant veillera à fermer l’accès au cours d’eau entre les 

deux abreuvoirs par une clôture de son choix. 

 

6’ : lisses pleines amovibles ( 12 cm). 

12 : clôture amovible (barbelé, fil galvanisé, corde…) (à la charge du propriétaire). 

13 : abreuvoir classique. 

 

 

 

 

Vue en coupe Passage à gué 
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Passerelle 

Elles serviront uniquement à assurer le transit des bêtes d’une rive à l’autre, sans que celles-ci 

n’aient à franchir le cours d’eau, évitant ainsi toutes perturbations envers le milieu (départ de matières 

en suspension, apport d’azote minéral). 

Le choix du site d’implantation, indispensable à son bon fonctionnement, sera déterminé 

conjointement par l’exploitant et/ou par le propriétaire et le prestataire de service, en collaboration 

avec le technicien de rivière. 

Elles seront mises en œuvre sur la base du plan de principe proposé ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passage PEHD bétail/engins agricoles 

Le passage en P.E.H.D (Hydrotube), permet de supporter le poids du bétail et des engins agricoles (de 
poids raisonnable). 
Ce passage est constitué d’un tuyau P.E.H.D Ø 800 ou Ø 1000 (diamètre intérieur) et de longueur 4m 
coupé en deux par la longueur. Ceci permet de conserver la granulométrie du fond du lit mineur et ne 
constitue pas un frein à la migration de la faune aquatique. (truite, anguilles, écrevisses, etc…). 

1,20 m

Sol

2

1
6

5

4

Vue en coupe

Ruisseau

4,00 m

1,20 m

Sol

2

1
6

5

4

Vue en coupe

Ruisseau

4,00 m

2,00 m

Sol

2

1

1,20 m

6

5

4

Vue de face

2,00 m

Sol

2

1

1,20 m

6

5

4

Vue de face

1 : Poteau en madrier de Chêne 

(20 cm),

2 : Rambarde ½ lisse (12 cm), 

fixation boulon 12/240,

3 : Entretoise en madrier de Chêne 

(10 cm),

4 : Barre de seuil en madrier de 

bois double de pied, chêne de 

charpente (20 cm), fixation 

boulon 14/350,

5 : Poutre porteuse en madrier de 

chêne(20 cm),

6 : Plancher en chêne.
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Après la pose du tuyau P.E.H.D, un remblai de tout-venant grossier (100/150) est effectué entre la 
berge et la paroi de l’Hydrotube. Il est ensuite disposé un géotextile sur toute la surface du passage 
(20 à 30 m2 env.). On procèdera enfin au remblaiement du géotextile par du tout-venant plus fin (0/70), 
pour un volume d’environ 3m3. 

 

 

 

 

Effets attendus à long terme:  

Incidence sur la ressource en eau 

Sans objet 

Incidence sur le milieu aquatique 

 Amélioration de la qualité écologique du cours d’eau  

 Diminution du colmatage du fond du lit et maintien de l'intégrité des berges et de la ripisylve 

Incidence sur l’écoulement 

Sans objet 

Incidence sur le niveau et la qualité des eaux 

 Amélioration de la qualité physico-chimique de l'eau 

 Amélioration des capacités auto épuratoires du cours d’eau 

 

Eléments de suivis des travaux 

Elément de suivis Période (pré-travaux ou post-travaux) 

Suivi bivalves Pré-travaux (avec pêche de sauvegarde si 
présence) 

Suivi floristiques Pré-travaux et post travaux 

Suivi Ocarhy faciès Pré-travaux puis post-travaux 

Suivi Ocarhy ripisylve Pré-travaux puis post-travaux 

Linéaire de cours d’eau mis en défens Post-travaux 

1 : Barre de seuil en madrier de chêne de charpente de 

3 m de longueur (10/10 cm), fixation boulon 14/350, 

2 : Poteau en madrier de Chêne (15/15 cm, 200 cm de 

longueur), 

3 : Linteau en Chêne (5/5 cm), 

4 : Planche en Chêne (ep5/10 cm), 

5 : Remblai : tout-venant grossier (100/150) 

5’ : Remblai : tout-venant (0/70) 

6 : Géotextile. 

7 : Hydrotube coupé par la moitié dans le sens de la 

longueur (4 ml) 
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Gestion et entretien après la mise en place de l’action:  

Pompe à museau : entretien à prévoir avec le gel et le dégel et crépine à nettoyer – amorçage de la 

pompe à vérifier régulièrement. 

Descente aménagée : Plusieurs passages annuels pour vérifier la fonctionnalité de la descente avec 

plusieurs débits. Entretien de la zone d’abreuvement (enlèvement des cailloux qui auraient pu glisser). 

Abreuvoir gravitaire : Nettoyage de la crépine – vérification flotteur. 

Clôtures : Entretien sous clôture à prévoir 

Passerelle : Entretien – réparation de l’usure normale des bois 

Passage PEHD : suivi des ancrages en berges vis-à-vis des érosions. 

Inconvénients : 

 Emplacement soumis à certaines conditions (hors méandres) 

 Accord du propriétaire et/ou éleveur.  

 Lors de la mise en œuvre des travaux, des incidences éventuelles sont à prendre en considération : 

Incidence sur le milieu naturel 

 Nécessité de circuler le long des berges avec des engins : afin de limiter le risque de destruction 

d’espèces animales et végétales protégées, des inventaires d’habitats seront dressés avant la mise en 

œuvre des travaux de façon à adapter la réalisation des travaux. 

 Pour les descentes aménages et les passages à gué, un suivi bivalves sera mis en œuvre avant la 

programmation des travaux afin de vérifier de la présence d’espèces bivalves sur les différents sites 

projetés. S’il y a lieu, des mesures correctives ou compensatoires seront envisagées. 

Incidence sur la qualité d’eau 

 Pour les descentes aménages et les passages à gué, risque de départ de matière en suspension 

limité par l’installation de filtres en botte de paille en travers du cours d’eau 

Incidence sur les paysages et le patrimoine historique 

 La présence, au droit des sites de travaux, de périmètres de protection relatifs à des sites inscrits 

à l’inventaire des Monuments Historiques ou au titre l’article L341-1 à 341-22 du Code de 

l’Environnement sera vérifié. 

En cas d’inclusion des travaux dans ces périmètres de protection, l’avis de l’Architecte des Bâtiments 

de France sera demandé avant la programmation des travaux (cf. liste des sites concernés partie II). 

Incidence « nomenclature « Loi sur l’eau » 

 Action soumise à la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature "Loi sur l'eau". Des notes techniques 

annuelles seront dressées permettant d’expliciter les travaux prévus et leur incidence vis-à-vis de la loi 

sur l’Eau. Ces notes techniques seront déposées au plus tard 6 mois avant la mise en place des travaux. 
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Planning 
Période d’intervention Etiage 

Estimatif financier 
Coût unitaire ou linéaire Entre 1500 et 2000 € HT pour une rampe 

Entre 500 et 800€ HT pour une pompe à museau 
Entre 400 € à 700 € HT pour un abreuvoir gravitaire 
Entre 2 200 et 4 000 € HT pour une passerelle 
Entre 1 600 et 3 000 € HT pour un passage à gué 
Entre 1 100 et 2 500 € HT pour un passage PEHD 
Entre 3 € et 9 € pour une clôture 

Cout d’entretien et/ou de gestion A la charge de l’exploitant 

Coût total de l’action  
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FA 5 Protocole de gestion des ouvrages hydrauliques  
Enjeu 

Hydromorphologique, Continuité écologique, Gestion 
quantitative de l’eau 

Objectif opérationnel 
Restaurer les fonctionnalités du lit mineur - Garantir la libre-

circulation des espèces piscicoles et des sédiments – augmenter 
les apports et la durée des écoulements 

Type d’action Action de suivis /Communication / accompagnement 

Echelle d’intervention 
Actions « spécifiques » répondant aux priorités identifiées dans 
l’état des lieux et actions « ponctuelles » d’opportunité sur les 

secteurs impactés par la problématique. 

Planification correspondant à 
l’action 

Gestion intégrée et protection des usages 

Documents réglementaires et 
outils de gestion concernés  

SDAGE, SAGE, L214-17, PDPG 

Maitrise d’ouvrage :  SBAISS 
Partenaire de l’action à 
mobiliser :  

Propriétaires 

Présentation de l’action 

Cette action consiste à mettre en place un protocole de gestion sur un ouvrage hydraulique de 

façon à améliorer la continuité écologique, tant pour les poissons que les sédiments, tout en 

conservant l’ouvrage. Le protocole de gestion permet également de prendre en considération les 

usages en amont et en aval de l’ouvrage et la réglementation liée aux ouvrages (respect du débit 

réservé notamment).  

Modalité de mise en œuvre : 

Avant la mise en œuvre concrète de l’action, un travail d’enquête et de concertation avec les 

acteurs doit être mené afin de connaître leurs modalités de gestion et leur besoins actuels et futurs.  

Le protocole sera formalisé en un protocole de gestion identifiant : 

- les différents intervenants, 

- les actions et travaux à réaliser, 

- la position des ouvrages et les niveaux d'eau dans chaque bras pour les différentes périodes 

théoriques sur un cycle hydrologique. 

Effets attendus :  

Incidence sur la ressource en eau 

Sans objet 

Incidence sur le milieu aquatique 

 Amélioration de la qualité écologique du cours d’eau  

 Diminution du colmatage du fond du lit par l’évacuation des sédiments 

 Amélioration de la continuité écologique 

Incidence sur l’écoulement 
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 Amélioration de la circulation de l’eau amont /aval 

 

Incidence sur le niveau et la qualité des eaux 

Sans objet 

Eléments de suivis des travaux 

Elément de suivis Période (pré-travaux ou post-travaux) 

Installation d’échelles limnimétriques Pose pré-travaux (N-1), puis suivi régulier 

Suivis des hauteurs d’envasement Pré-travaux et post travaux 

Nombre d’ouvrages concernés par un protocole 
de gestion 

Post-travaux 

Linéaire de cours d’eau impacté par un ouvrage 
concerné par un protocole de gestion 

Post-travaux 

 

Gestion et entretien après la mise en place de l’action : 

Mise en place du protocole et actions de contrôles  

Inconvénients :  

Nécessite un travail important de communication et une présence soutenue à proximité de 

l’ouvrage pour sa gestion ou son contrôle. 

 

Planning 
Période d’intervention Toute l’année 

Estimatif financier 
Coût unitaire ou linéaire Cout technicien 

Cout d’entretien et/ou de gestion A la charge du propriétaire 

Coût total de l’action  
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FA 6 Protection de berges ponctuelles 
Enjeu Hydromorphologique, Habitats rivulaires et berges 

Objectif opérationnel 
Restaurer la fonctionnalité du lit mineur – Favoriser la 

fonctionnalité de la ripisylve 

Type d’action Action de travaux/ Accompagnement 

Echelle d’intervention Tout le territoire/ Action « ponctuelle » / Action « spécifique » 

Planification correspondant à 
l’action 

Gestion intégrée et protection des usages 

Documents réglementaires et 
outils de gestion concernés 

Loi sur l’eau (nomenclature IOTA) 

Maitrise d’ouvrage : SBAISS 
Partenaire de l’action 

à mobiliser : 
Propriétaires,  

Présentation de l’action 

Cette action consiste à réaliser des 

protections de berges par des techniques végétales 

dans la mesure du possible sur des secteurs très 

limités à enjeux et contraintes majeurs (proximité 

d'ouvrages stratégiques, proximité d'axes de 

circulation sensibles, proximité de bâtiments ...). 

Modalité de mise en œuvre : 

Pour la mise en œuvre concrète, l’action 

consiste à combler l'anse d'érosion par la mise en 

place d’éléments rocheux stabilisants (60-80 cm) 

en pied de berge puis de matériaux gravelo-terreux (0-5 

cm).  

- Mettre en œuvre un géotextile tissé coco depuis le haut 

de berge jusqu’aux blocs situés au-dessus du niveau 

moyen des eaux ; 

- Remblayer avec 30 cm de terre végétale en respectant 

la pente naturelle du terrain (de 2/1 à 4/1) ; 

- Remonter le géotextile jusqu’en haut de berge et 

refermer avec un ancrage et des agrafes ; 

- Ensemencer en respectant la zonation indiquée (mise 

en place de boudins d’hélophytes pré-plantés également envisageable) 

- En option : plantation de boutures de saules. 

Effets attendus à long terme :  

Sécurisation des abords du cours d'eau 

Incidence sur la ressource en eau 

Sans objet 
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Incidence sur le milieu aquatique 

Sans objet 

Incidence sur l’écoulement 

 La protection de berges fixe les zones d’érosion et de dépôt dans le lit mineur du cours d’eau. Ainsi, 

cette action oriente les écoulements et leur comportement dans le cours d’eau. 

Incidence sur le niveau et la qualité des eaux 

Sans objet 

Eléments de suivis des travaux 

Elément de suivis Période (pré-travaux ou post-travaux) 

Suivi bivalves Pré-travaux (avec pêche de sauvegarde si 
présence) 

Suivi floristiques Pré-travaux, puis post-travaux 

Suivi Ocarhy ripisylve Pré-travaux puis post-travaux 

Linéaire de berges protégées Post-travaux 

 

Gestion et entretien après la mise en place de l’action :  

Suivi de l'ensemencement des berges avant la résorption du géotextile.  

Suivi de la stabilité de la berge. 

Inconvénients à prévoir : 

Lors de la mise en œuvre des travaux, des incidences éventuelles sont à prendre en considération : 

Incidence sur le milieu naturel 

 Nécessité de circuler le long des berges avec des engins : afin de limiter le risque de destruction 

d’espèces animales et végétales protégées, des inventaires d’habitats seront dressés avant la mise en 

œuvre des travaux de façon à adapter la réalisation des travaux. 

 Un suivi bivalves sera mis en œuvre avant la programmation des travaux afin de vérifier de la 

présence d’espèces bivalves sur les différents sites projetés. S’il y a lieu, des mesures correctives ou 

compensatoires seront envisagées. 

Incidence sur la qualité d’eau 

 Risque de départ de matière en suspension limité par l’installation de filtres en botte de paille en 

travers du cours d’eau. 

Incidence sur les paysages et le patrimoine historique 

 La présence, au droit des sites de travaux, de périmètres de protection relatifs à des sites inscrits 

à l’inventaire des Monuments Historiques ou au titre l’article L341-1 à 341-22 du Code de 

l’Environnement sera vérifié. 

En cas d’inclusion des travaux dans ces périmètres de protection, l’avis de l’Architecte des Bâtiments 

de France sera demandé avant la programmation des travaux (cf. liste des sites concernés partie II). 
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Incidence « nomenclature « Loi sur l’eau » 

 Action soumise à la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature "Loi sur l'eau". Des notes techniques 

annuelles seront dressées permettant d’expliciter les travaux prévus et leur incidence vis-à-vis de la loi 

sur l’Eau. Ces notes techniques seront déposées au plus tard 6 mois avant la mise en place des travaux. 

Planning 
Période d’intervention Automne (débits faibles) 

Estimatif financier 
Coût unitaire ou linéaire Entre 50 € HT à 150€ HT/ml 

Cout d’entretien et/ou de gestion  

Coût total de l’action  
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FA 7 
Inventorier les affluents, les exutoires des sources 

qui rejoignent la rivière et les dégradations 
hydromorphologiques présentes 

Enjeu Hydromorphologique 

Objectif opérationnel 
Améliorer la connaissance sur le fonctionnement du réseau 

hydrographique secondaire 

Type d’action Action de suivis/ communication/Accompagnement 

Echelle d’intervention Tout le territoire 

Planification correspondant à 
l’action 

Etude 

Documents réglementaires et 
outils de gestion concernés 

SDAGE, SAGE 

Maitrise d’ouvrage : SBAISS 
Partenaire de l’action 

à mobiliser : 
Propriétaires 

Présentation de l’action 

Modalité de mise en œuvre   

 Inventaire et diagnostic des affluents du territoire du SBAISS. 

 Inventaire des cours d’eau à pied et recueil des données sous OCARHY à l’aide d’une tablette 

terrain. 

Effets attendus :  

 Meilleure connaissance du territoire 

 Diagnostic des affluents du bassin et identification des dégradations présentes 

 Identification des actions nécessaires à la restauration des milieux 

 

Eléments de suivis des travaux 

Elément de suivis Période (pré-travaux ou post-travaux) 

Linéaire parcouru Suivi régulier au fil du programme 

 

Gestion et entretien après la mise en place de l’action (actions d’entretien et de gestion à 

long terme) : 

Sans objet 

Inconvénients à prévoir : 

Sans objet 

Planning 
Période d’intervention Toute la durée du programme 

Estimatif financier 
Coût unitaire ou linéaire Salaire technicien de rivière + stagiaire 

Cout d’entretien et/ou de gestion Salaire technicien de rivière + stagiaire 

Coût total de l’action Salaire technicien de rivière + stagiaire 
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FA 8 Plantation et régénération de la ripisylve 
Enjeu 

Habitats rivulaires et berges, Gestion qualitative de l’eau, 
Habitats naturels et lit majeur 

Objectif opérationnel 
Favoriser la fonctionnalité de la ripisylve – Augmenter la capacité 

d’autoépuration du cours d’eau – Préserver la richesse 
faunistique et floristique 

Type d’action 
Action de suivis / Action de 

travaux/communication/Accompagnement 

Echelle d’intervention 

Actions « spécifiques » répondant aux priorités identifiées dans 
l’état des lieux et actions « ponctuelles » d’opportunité sur les 

secteurs impactés par la problématique. 
Sur tout le territoire du syndicat 

Planification correspondant à 
l’action 

Gestion de la végétation et des espèces exotiques envahissantes 

Documents réglementaires et 
outils de gestion concernés 

SDAGE - SAGE 

Maitrise d’ouvrage : SBAISS 
Partenaire de l’action 

à mobiliser : 
Propriétaires 

Présentation de l’action 

Action mise en œuvre sous réserve de la 

signature d’une convention avec les propriétaires et les 

exploitants des parcelles. 

Modalité de mise en œuvre :   

Plantation de ripisylve 

La plantation de la ripisylve consiste à favoriser 

l’implantation et le développement de la végétation de 

pied de berge (hélophytes) et des parties hautes (ripisylve).  

Les essences locales seront privilégiées en cas de plantations (certification « Végétal Local »). 

Mise en œuvre : 

- préparer le sol (débarrassé des herbes et des gros cailloux) 

- rafraîchir les racines et parties aériennes des arbres les plus âgés (pralinage pour sujets à racines 

nues) 

- prévoir des trous de plantation assez volumineux pour accueillir le système racinaire des végétaux 

- placer le plant verticalement avec son tuteur, le collet étant au niveau du sol et disposer les plants en 

quinconce, en respectant un intervalle d'un mètre. 

- appliquer un paillage autour du jeune plant pour permettre son développement optimal 

- arroser abondamment afin d’évacuer l’air en contact avec les racines 
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- protéger les jeunes arbres des dommages liés au bétail, aux cervidés et aux rongeurs par 

positionnement d’un manchon métallique ou en plastique autour des plants avec fixation au sol 

(agrafes). 

Les espèces préconisées (locales) sont en adéquation avec les objectifs de stabilité et de 

diversité biologique, le positionnement des essences devra être respecté en résultante de leurs 

exigences écologiques et des aptitudes du milieu. Des certificats seront exigés (origine, qualité 

phytosanitaire) avant le début de la prestation. Les frênes ne seront pas proposés en raison des risques 

de Chalarose. 

Un mélange d’espèces sera favorisé : 

- à enracinements différents pour une meilleure protection du 

sol 

- à tolérance variée à l’inondation 

- de hauteur variable pour organiser ces essences relativement 

à la lumière 

- en vue du contexte paysager et de l’usage de ces 

hydrosystèmes (promenades ...) 

Jeunes plants (à racines nues, peu coûteux ou en godet, plus chers) : ces végétaux devront provenir de 

pépinières situées dans des conditions de climat et de sols comparables au site à traiter 

Tuteurs, attaches, gaines de protection ancrés au sol (chevreuils et rongeurs) 

Terre végétale sauf si prélevée sur place. 

Régénération de la ripisylve 

Concernant la régénération de la ripisylve, l’action 

consiste à un changement des pratiques agricole 

permettant le développement d’une végétation arbustive et 

arborée sur les bords de berges. La régénération peut être 

accompagnée d’une mise en défens de la berge empêchant 

le pâturage sur les bords de berges.  

 

Effets attendus à long terme :  

Incidence sur la ressource en eau 

Sans objet 

Incidence sur le milieu aquatique 

 Amélioration de la qualité écologique du cours d’eau  

 Préservation des berges et réduction de l'érosion artificielle 

 Amélioration de l'habitat piscicole 

 Augmentation de la biodiversité du milieu 
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Incidence sur l’écoulement 

Sans objet 

Incidence sur le niveau et la qualité des eaux 

Reconstitution d'un filtre pour améliorer la qualité de l'eau 

Amélioration de la qualité paysagère 

Eléments de suivis des travaux 

Elément de suivis Période (pré-travaux ou post-travaux) 

Linéaire de ripisylve planté Après travaux 

Suivis floristiques et habitats Pré-travaux puis post-travaux 

Suivi Ocarhy ripisylve Pré-travaux puis post-travaux 

Linéaire de ripisylve concerné par une 
conciliation 

Toute la durée du programme 

 

Gestion et entretien après la mise en place de l’action : 

Un débroussaillage manuel ou mécanique est possible : opérations d’entretien tous les 3 à 5 

ans avec pour objectif un éclaircissement. 

Les entretiens réguliers (lamier, sécateur de force, épareuse proscrite) sont nécessaires la 

première année pour remplacer les sujets défectueux, et les années suivantes pour vérifier les tuteurs 

et l’état d’embroussaillement. 

Certaines espèces arbustives nécessitent un recépage la première année et une taille de mise 

en forme en quatrième année. 

Les espèces arborescentes peuvent être recépées, une sur deux, au bout de 15 ans, 

notamment les frênes et les saules qui se mènent en têtard. 

Inconvénients à prévoir : 

Accord du propriétaire. 

Entretien à faire les premières années. 

Problème des maladies émergentes (frêne, aulne, aubépine) qui nécessite une traçabilité 

rigoureuse. 

Planning 

Période d’intervention Automne ou printemps 

Estimatif financier 

Coût unitaire ou linéaire Entre 5 € HT et 15 € HT 

Cout d’entretien et/ou de gestion Compris dans le coût d’installation pour la première année 
Coût d’entretien et de gestion à la charge du propriétaire / 
exploitant les années suivantes 

Coût total de l’action  
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FA 9 Entretien préventif de ripisylve 
Enjeu Habitats rivulaires et berges, gestion quantitative de l’eau 

Objectif opérationnel 
Limiter l’impact des crues, retirer les embâcles et les déchets 

après crues, Favoriser la fonctionnalité de la ripisylve, limiter la 
dégradation des berges 

Type d’action Action de travaux/communication/Accompagnement 

Echelle d’intervention 

Actions « spécifiques » répondant aux priorités identifiées dans 
l’état des lieux et actions « ponctuelles » d’opportunité sur les 

secteurs impactés par la problématique. 
Préparation des accès pour les travaux sur cours d’eau 

Sut tout le territoire du SBAISS / Zonages inscrits dans les PPRI 

Planification correspondant à 
l’action 

Gestion de la végétation et des espèces exotiques envahissantes 

Documents réglementaires et 
outils de gestion concernés 

SDAGE - SAGE 
PDPG 
PPRI 

Maitrise d’ouvrage : SBAISS 
Partenaire de l’action 

à mobiliser : 
Propriétaires 

Présentation de l’action 

Cette action consiste à entretenir régulièrement 

la végétation présente en berge afin de se prémunir 

d'interventions d'urgence lors d'épisodes climatiques 

exceptionnels. 

Le bois mort sur pied ne représentant pas de 

problématique spécifique sera maintenu sur place afin 

de favoriser la biodiversité associée. 

Modalité de mise en œuvre :  

- réaliser un abattage et recépage des sujets dépérissant 

- Elagage des strates arborescentes et arbustives 

- Enlèvement sélectif des embâcles  

Outillage nécessaire : 

- Manuel : Taille haies, tronçonneuse avec utilisation d’huile végétale en site sensible, Broyeur. 

- Engins de manutention : tracteur treuil, pelle hydraulique équipée de pinces, quads 

Rappel : Article L214-15 du Code de l’environnement « Le propriétaire riverain est tenu à un entretien 

régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil 

d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique, 

notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou 

recépage de la végétation des rives. 

Effets attendus à long terme : 

Incidence sur la ressource en eau 
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Sans objet 

 

Incidence sur le milieu aquatique 

 Maintien d'une ripisylve en état après restauration pour préserver et pérenniser ses fonctions 

(hydraulique, biologique, paysagère, ...) 

 Amélioration de la qualité écologique du cours d’eau  

 Préservation des berges et réduction de l'érosion artificielle 

 Amélioration de l'habitat piscicole 

 Augmentation de la biodiversité du milieu 

Incidence sur l’écoulement 

Sans objet 

Incidence sur le niveau et la qualité des eaux 

 Préservation d'un filtre pour améliorer la qualité de l'eau 

 Assurer la sécurité des usagers. 

Eléments de suivis des travaux 

Elément de suivis Période (pré-travaux ou post-travaux) 

Vérification de la non présence de chiroptères Pré-travaux 

Vérification de la non présence de nichage 
ornithologique 

Pré-travaux 

Suivi Ocarhy ripisylve Pré-travaux puis post-travaux 

Linéaire de ripisylve traité Post-travaux 

 

Gestion et entretien après la mise en place de l’action : 

- Entretien de la végétation tous les 4 à 5 ans 

- Suivi de la reconstitution des berges 

- Examen annuel pour les zones les plus sensibles de façon à limiter les phénomènes de dégradations 

en cours et devancer les problèmes par des opérations préventives 

- Reconnaissance après des événements exceptionnels (tempêtes, crues ...) afin de dresser un constat 

des nouvelles menaces et intervenir rapidement. 

Inconvénients à prévoir :  

Prestation externalisée. Coût important si action menée sur l'ensemble du territoire. 

Lors de la mise en œuvre des travaux, des incidences éventuelles sont à prendre en considération : 

Incidence sur le milieu naturel 
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 Nécessité de circuler le long des berges avec des engins : afin de limiter le risque de destruction 

d’espèces animales et végétales protégées, des inventaires d’habitats seront dressés avant la mise en 

œuvre des travaux de façon à adapter la réalisation des travaux. 

 Un suivi bivalves sera mis en œuvre avant la programmation des travaux afin de vérifier de la 

présence d’espèces bivalves sur les différents sites projetés. S’il y a lieu, des mesures correctives ou 

compensatoires seront envisagées. 

Incidence sur la qualité d’eau 

Sans objet 

Incidence sur les paysages et le patrimoine historique 

Sans objet 

 

 

 

 

 

Planning 
Période d’intervention Automne 

Estimatif financier 
Coût unitaire ou linéaire Entre 5 €HT et 10 €HT 

Cout d’entretien et/ou de gestion  

Coût total de l’action  
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FA 10 Fixation et retrait des embâcles 
Enjeu 

Habitats rivulaires et berges – Hydromorphologie – Continuité 
écologique – Gestion qualitative de l’eau 

Objectif opérationnel 

Favoriser la fonctionnalité de la ripisylve - Garantir la libre-
circulation des espèces piscicoles et des sédiments - Restaurer la 

fonctionnalité du lit mineur – augmenter la capacité 
d’autoépuration du cours d’eau 

Type d’action 
Action de suivis /Action de travaux/communication / 

Accompagnement 

Echelle d’intervention Tout le territoire/ Action « ponctuelle » / Action « spécifique » 

Planification correspondant à 
l’action 

Gestion de la végétation et des espèces exotiques envahissantes 

Documents réglementaires et 
outils de gestion concernés 

SDAGE – SAGE - PDPG 

Maitrise d’ouvrage : SBAISS 
Partenaire de l’action 

à mobiliser : 
Propriétaires 

Présentation de l’action 

Modalité de mise en œuvre :  

Fixation d’embâcles 

Les opérations qui pourront être menées dans le cadre de cette 

action dépendront de la nature de l’embâcle, de sa taille et du 

gabarit du cours d’eau 

Cette action consiste à créer des banquettes végétales appelées 

risbermes en alternance ou de disposer des épis déflecteurs de 

végétaux afin de diversifier les écoulements et les habitats sur des secteurs uniformes. 

L’opération permet également de dégager les embâcles importants des écoulements tout en 

conservant la fonctionnalité des embâcles dans le cours d’eau. 

L’esprit des travaux est de sauvegarder le maximum de végétation rivulaire dans l’intérêt de la 

préservation de la qualité des milieux aquatiques (ombrage, diversité biologique et diversité des 

classes d’âges), des paysages et de la diversité biologique. 
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L’intervention d’engins (tracteurs, pelle mécanique) ne devra pas être systématique pour l’enlèvement 

des arbres coupés et des embâcles. 

Mise en œuvre des risbermes : 

Elles seront mises en œuvre sur la base du plan de principe proposé ci-dessous : 

 Dans le lit du cours d'eau, enfoncer des pieux (2 m de longueur, 10 à 15 
cm de diamètre) à environ 0,5 à 1 m de distance les uns des autres. 

 Dans la berge, enfoncer des pieux (2 m de longueur, 10 à 15 cm de 
diamètre) à environ 1 m de distance les uns des autres. 

 Amasser des grosses branches et des arbustes entiers (saules vivants de 
préférence) entre les pieux et la berge, dans le sens du courant. 

 Disposer les branchages les plus fins à l'avant pour filtrer les sédiments. 
 Fixer l’ensemble des branches à l’aide de fil de fer galvanisé ou de fer à 

béton en reliant les pieux de la berge à ceux du lit. 
 Battre une nouvelle fois tous les pieux pour compacter l’ensemble. 

 

Mise en œuvre des épis végétaux déflecteurs : 

Les épis végétaux seront stabilisés par des pieux comme les risbermes. Les épis seront disposés en 

diagonale (extrémité orientée vers l’aval) en alternance. 

La mise en œuvre des épis et risbermes devra prendre en considération la végétation en place en berge 

et les enjeux d’érosion présents sur les parcelles riveraines. 

Les pieux ou diverses pièces de bois utilisés ne devront en aucun cas avoir fait l’objet de traitement 

chimique susceptible de dégrader la qualité de l’eau.  

Mise en œuvre du câblage d’arbres : 

Cette action peut être privilégier sur des zones calmes et profondes. 

Après avoir positionné l’arbre le long de la berge, il faut le câbler en faisant un nœud coulant sur l’arbre 

et une boucle fixe sur le point d’ancrage (des U en fer à béton peuvent être nécessaire pour fixer le 

câble à la souche ou faire des oreilles à la tronçonneuse). 

Choix du câble : 
– diamètre du câble (6mm résistance environ 2T) 
– nature du câble (inox, acier, acier + PVC, acier + gainage plastique, …) 
– sertissage du câble (manchons en aluminium diamètre 6mm avec une pince spéciale) 

Retrait d’embâcles 

Cette action consiste à retirer manuellement, avec traction animale ou avec des engins légers les 

obstacles à l'écoulement qui perturbent l'écoulement de l'eau. L'attention est portée sur le fait que le 

retrait des embâcles ne doit pas être systématique. 

Les embâcles peuvent être d’origine végétale (tronc, branches d’arbres) ou d’origine anthropique 

(déchets, matériaux déposés…). 

Lorsqu’un embâcle doit être retiré, il sera nécessaire d’identifier et de traiter les éventuelles causes de 

formation de l’embâcle : clôtures en travers du lit, ouvrages en travers, ouvrages de franchissement 

mal disposés … 
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Concernant les modalités de mise en œuvre : 

- Retirer les embâcles gênants présentant un risque pour la stabilité des berges et/ou l’écoulement des 

eaux 

- Enlever les branches à la tronçonneuse en accédant à l'arbre par bateau ou par la berge 

- Tirer le tronc dépourvu de branches 

- Débiter le tronc et l'exporter ou le mettre à disposition du propriétaire de la parcelle (en dehors de 

l'emprise des crues) 

Embâcles créés par la présence de clôtures en travers du lit 

- Retirer les clôtures en travers du lit mineur conformément à la réglementation. 

- Evacuer les branchages accumulés par la clôture et les évacuer en décharge agréée. 

- Mettre en place une clôture en berge pour éviter le piétinement des bovins dans le lit mineur. 

- Proposer à l'exploitant la mise en place d'un dispositif d'abreuvement alternatif (pompe, bac, rampe) 

le cas échéant. 

- Proposer à l'exploitant la mise en place d'un ouvrage de franchissement le cas échéant. 

 

Outillage nécessaire : 

- débroussailleuses 

- tronçonneuses avec d’huile végétale en site sensible 

- bateau (accès à l'embâcle sur grands cours d'eau) 

- engins de manutention : tracteur treuil, pelle hydraulique équipée de pinces, quads 

- outils manuels: sécateur, ébrancheur, scie,... 

 

Effets attendus : 

Suppression des encombres au niveau des points sensibles / sécurisation 

Incidence sur la ressource en eau 

Sans objet 

Incidence sur le milieu aquatique 

 Amélioration de la qualité écologique du cours d’eau  

 Préservation des berges et réduction de l'érosion artificielle 

 Amélioration de l'habitat piscicole 

 Augmentation de la diversité des habitats 

Incidence sur l’écoulement 
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 Diversification des écoulements 

 Libération des écoulements 

Incidence sur le niveau et la qualité des eaux 

 Favorise l’auto-nettoyage des cours d’eau et le décolmatage du substrat du fond du lit  

 

Gestion et entretien après la mise en place de l’action : 

Suivi des aménagements et de leur état au fil des crues 

Suivi des phénomènes d’érosion 

Pas d’entretien particulier 

Inconvénients : 

Lors de la mise en œuvre des travaux, des incidences éventuelles sont à prendre en considération : 

Incidence sur le milieu naturel 

 Nécessité de circuler le long des berges avec des engins : afin de limiter le risque de destruction 

d’espèces animales et végétales protégées, des inventaires d’habitats seront dressés avant la mise en 

œuvre des travaux de façon à adapter la réalisation des travaux. 

Incidence sur la qualité d’eau 

Sans objet 

Incidence sur les paysages et le patrimoine historique 

Sans objet 

 

Eléments de suivis des travaux 

Elément de suivis Période (pré-travaux ou post-travaux) 

Suivi floristiques Pré-travaux, puis post-travaux 

Suivi visuel des aménagements Post-travaux – après les crues 

Nombre d’embâcles traités Post-travaux 

Planning 
Période d’intervention Automne 

Estimatif financier 
Coût unitaire ou linéaire Entre 40 et 60 € :m3 

Cout d’entretien et/ou de gestion - 

Coût total de l’action Entre 40 et 60 € :m3 
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FA 11 Lutte contre les espèces animales invasives 
Enjeu Habitats rivulaires et berges, qualité de l’eau 

Objectif opérationnel 
Limiter la propagation des espèces invasives et la dégradation 

des berges, Limiter le risque de transmission de maladies 

Type d’action Communication/Accompagnement 

Echelle d’intervention Tout le territoire/ Action « ponctuelle » / Action « spécifique » 

Planification correspondant à 
l’action 

Gestion de la végétation et des espèces exotiques envahissantes 

Documents réglementaires et 
outils de gestion concernés 

Arrêté Préfectoral – Code rural 

Maitrise d’ouvrage : SBAISS 
Partenaire de l’action 

à mobiliser : 

Propriétaires 
GDONs 

FREDON 

Présentation de l’action 

Modalité de mise en œuvre : 

Le Ragondin et le Rat musqué sont deux espèces exotiques envahissantes, originaires d’Amérique, 

introduites en France pour l’exploitation de leur fourrure. Relâchés dans la nature, ces rongeurs 

colonisent depuis les milieux aquatiques. Leur reproduction est très efficace A titre d’exemple, le 

Ragondin atteint sa maturité sexuelle environ à 6 mois. Les mâles sont actifs sexuellement toute 

l'année. Le nombre de portées par femelle et par an est en moyenne de 2,5, avec 5 jeunes par portée. 

La durée de gestation est de 132 jours. Ainsi, au bout de 2 ans, un couple de Ragondins engendrera 

92 descendants.  Cette prolifération n’est pas sans conséquence sur les berges, sur les cultures et sur 

la santé humaine et animale. 

Réglementation au titre de l’agriculture  

Le Ragondin et le Rat musqué sont classés comme organismes nuisibles aux végétaux, produits 

végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire (arrêté du 31 juillet 2000). 

La lutte contre le Ragondin et le Rat Musqué est rendue obligatoire par arrêté préfectoral. De fait, tous 

propriétaires privés ou publics ayant des milieux aquatiques envahis par l’une ou l’autre des deux 

espèces doit mettre en œuvre ou déléguer des moyens de lutte visant à réguler ces espèces.  

Le code rural confie à la FREDON et ses GDON la mise en œuvre de la lutte collective. Ainsi en lutte 

collective, la FREDON et ses GDON n’ont pas l’obligation de détenir les autorisations de destruction 

des propriétaires, détenteurs ou fermiers. 

Réglementation au titre de la chasse  
Le Ragondin et le Rat musqué sont classés dans la liste des espèces non indigènes que l'on peut chasser. 

Leur tir est autorisé en tout temps, en tout lieu et à toute heure (lever au coucher du soleil). Il faut 

néanmoins respecter quelques réglementations : être titulaire d’un permis de chasse visé et validé, 

posséder l’autorisation de destruction du propriétaire, possesseur ou fermier, utiliser des grenailles 

d’acier dans les zones humides… 

La régulation par piégeage est également réglementée : piège de catégorie 1, déclaration en mairie, 

accord du propriétaire, possesseur ou fermier, relevé des pièges avant 12h00 chaque jour.  
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➢ En lutte collective, il n’est pas nécessaire d’être piégeur agréé. Toute espèce capturée, autre 

que le ragondin le rat musqué, devra être relâchée. 

Les moyens de lutte : 

Le piégeage professionnel 

Le piégeage professionnel est effectué par le technicien de la 

FREDON. Il dispose d’un volant de cages, qu’il déplace tout au long 

de la lutte sur des territoires de préférence non piégés par les 

bénévoles.  Comme pour les bénévoles, les pièges sont inspectés 

tous les jours avant midi, comme le prévoit la réglementation. Son 

intervention peut compléter sur des secteurs non piégés, le 

piégeage bénévole. Les pièges doivent être équipés de trappes à 

Vison d’Europe leur permettant de ne pas rester emprisonnés 

dans le dispositif. Ces trappes seront laissées ouvertes de Mars à 

Aout afin d’éviter la capture de femelles allaitantes. 

 

 

 

Le piégeage avec des bénévoles (lutte collective) 

L’organisation de la lutte collective avec des réseaux de bénévoles est assurée par le technicien de la 

FREDON. 

 Cette organisation comprend : 

➢ L’animation du réseau de bénévoles 

o Identifier et recruter des bénévoles 

▪ En lien avec les GDONs 

▪ Ou en lien directe avec la FREDON 

o Le réseau FREDON/GDON contracte une assurance pour les bénévoles 

o Identifier un référent par commune 

o Former les bénévoles au piégeage et à la reconnaissance des espèces protégées 

o Rappel de la réglementation en vigueur 

o Fourniture d’un carnet de prélèvement 

Cage piège de catégorie 1 

 

 Ce type de piège permet de capturer 

l’animal vivant, sans le blesser. 

 Le piégeur professionnel dispose d’un bateau et 

de radeaux pour piéger sur l’eau quand les 

berges ne sont pas accessibles 
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o Indemnisation des bénévoles 

 

➢ La mise en place de la lutte 

o Organiser une réunion de début de campagne 

o Faire les déclarations administratives en Mairie 

o Avertissement individuel du début de la lutte 

o Distribution du matériel, des E.P.I., des appâts 

o Présence terrain pour le bon déroulé du piégeage 

o Ramassage et évacuation des cadavres en continu 

o Ramassage du matériel 

o Entretien, réparation et changement du matériel 

 

➢ Analyse et bilan de la lutte 

o Récupération des bilans de captures 

o Synthèse et rédaction d’un bilan technique 

o Réunion bilan avec les bénévoles et les donneurs d’ordre 

Le tir individuel 

Cette action peut compléter la lutte collective par piégeage.   

Son principe est le suivant : 

• Identification de chasseurs responsables 

• Signature d’une charte de bonne pratique 

• Fourniture d’un badge FREDON 

• Fourniture d’une boite de munition et d’un carnet d’enregistrement 

• Récupération des carnets 

 

Effets attendus :  

Limitation des populations de ragondins 

 
Incidence sur la ressource en eau 

Sans objet 

 

Incidence sur le milieu aquatique 

 Amélioration de la qualité écologique du cours d’eau  

 Préservation des berges et réduction de l'érosion artificielle 

 

Incidence sur l’écoulement 

Sans objet 

 

Incidence sur le niveau et la qualité des eaux 

 Limitation de la transmission des maladies portées par le ragondin. 

 

 

 

Eléments de suivis des travaux 

Elément de suivis Période (pré-travaux ou post-travaux) 

Nombre de ragondins et rats musqués capturés Post-travaux 

Linéaire de cours d’eau piégés Post-travaux 
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Gestion et entretien après la mise en place de l’action : 

Action à renouveler tous les ans, au maximum tous les deux ans. 

Inconvénients :  

Lutte à organiser régulièrement 

Besoin important en bénévoles formés 

Pas de subvention sur l’action 

 

  

Planning 
Période d’intervention  

Estimatif financier 
Coût unitaire ou linéaire 6 000 € / an 

Cout d’entretien et/ou de gestion  

Coût total de l’action 60 000 € sur 10 ans 
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FA 12 
Lutte contre les espèces végétales 

aquatiques invasives 
Enjeu Habitats rivulaires et berges, qualité de l’eau 

Objectif opérationnel 
Limiter la propagation des espèces invasives et la dégradation 

des berges, Favoriser la fonctionnalité de la ripisylve 

Type d’action 
Action de suivis / Action de 

travaux/communication/Accompagnement 

Echelle d’intervention 

Actions « spécifiques » répondant aux priorités identifiées dans 
l’état des lieux et actions « ponctuelles » d’opportunité sur les 

secteurs impactés par la problématique. 
Sur tout le territoire du SBAISS 

Planification correspondant à 
l’action 

Gestion de la végétation et des espèces exotiques envahissantes 

Documents réglementaires et 
outils de gestion concernés 

SDAGE, SAGE, PDPG 

Maitrise d’ouvrage :  SBAISS 
Partenaire de l’action à 
mobiliser :  

Propriétaires 

Présentation de l’action 

Cette action consiste à localiser, supprimer et suivre 
les foyers de Jussie et/ou de Myriophylle du Brésil et autres 
plantes aquatiques à caractère envahissant afin de restaurer 
des conditions physico-chimiques favorables (oxygénation, 
teneurs en substances nutritives, lumière …).  
 

Modalité de mise en œuvre : 
- Localiser les herbiers 
- Disposer des filets de protection en aval de la zone de travail, 
- Procéder, ensuite, à un arrachage manuel méthodique, à partir de la berge ou d'une embarcation, 
en prenant soin d'éliminer l'ensemble des boutures et des rhizomes, 
- Exporter les déchets végétaux par les moyens appropriés (sacs, camions bennes ...) soit par régalage 
dans un champ, soit mise en décharge agréée, 
- Retirer les filets de protection en prenant soin de ne pas laisser des morceaux de végétaux dériver. 
 

Effets attendus :  

Incidence sur la ressource en eau 

Sans objet 

 

Incidence sur le milieu aquatique 

 Amélioration de la qualité écologique du cours d’eau par diversification des espèces et des milieux 

 Eviter une contamination de l'ensemble du réseau hydrographique 
 

Incidence sur l’écoulement 

Sans objet 

 

Incidence sur le niveau et la qualité des eaux 
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 Amélioration de la qualité de l'eau 

 

Gestion et entretien après la mise en place de l’action : 

La surveillance régulière du territoire est indispensable et permet de maîtriser des dates 

d'intervention sur site. Cela permet également d'assurer une veille sur les nouvelles espèces 

envahissantes. 

Les nouveaux foyers seront localisés et l'information sera remontée grâce aux fiches "Etat des lieux" 

et "Intervention" du REEENA. L'intervention doit être réalisée en fonction du stade de chaque plante, 

avant la fructification. 

Inconvénients :  

 Nécessite une formation impérative des intervenants. 

 Temps agent important en cas de foyer développé. 

 Nécessite à minima un passage chaque année. 

 Rigueur dans la mise en œuvre pour éviter toute contamination aval. 

 

 

 

 

 

 

 

Eléments de suivis des travaux 

Elément de suivis Période (pré-travaux ou post-travaux) 

Suivi de l’évolution du site après arrachage Annuel après travaux 

Nombre de sites, surfaces, volumes traités Post-travaux 

Planning 
Période d’intervention Printemps à automne 

Estimatif financier 
Coût unitaire ou linéaire 100 €HT/m² 

Cout d’entretien et/ou de gestion  

Coût total de l’action  
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FA 13 
Lutte contre les espèces végétales 

terrestres invasives 
Enjeu Habitats rivulaires et berges 

Objectif opérationnel 
Limiter la propagation des espèces invasives et la dégradation 

des berges, Favoriser la fonctionnalité de la ripisylve 

Type d’action 
Action de suivis / Action de 

travaux/communication/Accompagnement 

Echelle d’intervention Action « ponctuelle » / Action « spécifique » 

Planification correspondant à 
l’action 

Gestion de la végétation et des espèces exotiques envahissantes 

Documents réglementaires et 
outils de gestion concernés 

SDAGE, SAGE 

Maitrise d’ouvrage : SBAISS 
Partenaire de l’action 

à mobiliser : 
Propriétaires 

Présentation de l’action 

Cette action consiste à définir un plan d'intervention en fonction des enjeux retenus, à 

localiser, supprimer et suivre les foyers de Renouée du Japon, de Balsamine (de l’Himalaya, de Balfour) 

et de bambous afin d'empêcher l'envahissement des berges et la réduction de la diversité des espèces 

rivulaires. 

Modalité de mise en œuvre : 

Mise en œuvre de l’intervention pour la Renouée du Japon: 

Sur des plants nouvellement émergents – gestion par arrachage manuel : 

- Délimitation de la zone à traiter avec des piquets bien visibles pour permettre son inspection 
régulière et la détection de repousses éventuelles. 

- Extraction de l’entièreté des rhizomes et des racines en creusant le sol situé autour de la tige 
à l’aide d’une bêche, d’une fourche-bêche ou d’une petite pioche en veillant à ne pas laisser 
de fragments en place.  
Eviter de tirer sur les tiges sans creuser le sol (risque de fragmentation du rhizome). 
Répéter l’arrachage tant que de nouvelles pousses sont observées sur le site. 

- Rassembler tous les résidus de gestion et les détruire par incinération. 
- Plantation d’une espèce indigène à croissance rapide sur les sols mis à nu. 

 
Sur des surfaces plus étendues : 

Bâchage : 

- Tonte et coupe une fois par mois pendant plusieurs années (à minima 5 ans). Taille sous le 
premier nœud de la tige afin d’éviter une reprise de croissance. 

- Installation d’une bâche foncée géotextile, géomembrane ou toile en polyéthylène bleu. La 
toile doit dépasser de quelques mètres les limites de la colonie coupée et ne doit pas être trop 
tendue pour ne pas être percée par les nouvelles pousses dessous. Fixation de la bâche. 

- Réalisation à la fin du printemps et installation suivie tout au long du traitement sur plusieurs 
années 

- Technique recommandée sur des secteurs ensoleillés afin de pouvoir chauffer la toile. 
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Compétition végétale : 

Plantation de boutures 

On a recours de préférence au saule de vanniers (Salix viminalis) le plus à même de concurrencer la 

renouée et présentant un taux de reprise important. 

- Préparation du terrain. Elle consiste à faucher les massifs de renouée pendant sa période végétative. 

Cette fauche se réalise manuellement. Pour les tiges les plus fines, une intervention au sécateur est 

nécessaire. Le dégagement des produits de coupe se fait à mesure de l’opération pour incinération sur 

une surface inerte en gravier. 

- Bouturage. Les boutures utilisées doivent avoir une longueur de 50 à 80 cm pour un diamètre de 2 à 

4 cm. Elles sont enfoncées dans le sol sur 30 cm minimum. La densité minimale de plantation est de 4 

à 8 tiges par m². Les plantations sont réalisées en fin d’hiver. 

- Entretien. Une coupe de dégagement est nécessaire par la suite afin d’assurer la bonne reprise des 

tiges. Les repousses de renouée sont ainsi systématiquement coupées comme les herbacées les plus 

hautes (bardanes, cirses, épilobes…). L’intervention se fait manuellement pour éviter la blessure des 

boutures (ou mise en place de manchons pour débroussaillage mécanique). 

Création d’un tapis de saule 

- Préparation du terrain. On procède da la même façon que pour la plantation de boutures. Puis, on 

talute la zone afin d’obtenir une surface la plus plane possible. 

- Bouturage. Les boutures utilisées doivent avoir une longueur de 2 à 3 mètres de long pour un 

diamètre minimum de 2 cm. Les perches sont couchées de manière serrée perpendiculairement au 

talus. Pour les berges qui ne sont pas affouillées, la base des perches est au contact de l’eau. 

Les perches sont maintenues couchées et compressées au sol grâce à un réseau de pieux en damier et 

de fils de fer galvanisé de 3 mm (minimum). Une couche de terre est déposée pour colmater au 

maximum l’installation et maximiser l’enracinement. 

 

Mise en œuvre de l’intervention pour la Balsamine : 

- Arrachage manuel 
L’arrachage doit être réalisé au début de la période de floraison (fin juin – début juillet). 
Les plantes sont extraites entièrement du sol avant d’être rassemblées en tas sur sol sec, en 
dehors des zones inondables. La terre sera préalablement enlevée des racines pour éviter une 
reprise de la plante. 
Un deuxième et un troisième passage doivent être réalisés respectivement 3 et 6 semaines 
plus tard afin d’éliminer les repousses éventuelles ainsi que les individus qui n’auraient pas été 
détectés lors du premier passage. 
A répéter pendant 2 à 3 ans pour épuiser le stock de graines dans le sol. 
 

- Fauche 
Une fauche à la débroussailleuse au ras du sol, en dessous du premier nœud de la tige 
permettra d’éviter toute reprise de la plante. 
A réserver aux surfaces étendues et en absence d’espèces indigènes. 
Trois passages sont conseillés pour pouvoir venir à bout de tous les individus. 
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A répéter 2 à 3 ans pour épuiser le stock de graines. 
 

- Mise sous eau 
Une mise sous eau des parcelles envahies par la planter au début du printemps (mars-avril) 
peut être envisagée. 
 

- Pâturage 
Le pâturage permet de réduire fortement l’envahissement par la plante. 

 

Mise en œuvre de l’intervention pour le Bambou : 

- Coupe à la tronçonneuse au ras du sol 
- Ebranchage 
- Evacuation des cannes / stockage sur place en retrait des zones inondables dans l’attente 

d’une valorisation / broyage 
- Pose d’une bâche opaque, non tissée, imperméable d’au moins 140g/m² sur un rayon d’1,5 m 

autour de l’emprise de la touffe. Fixation par piquets de fers tors et fil nylon. 
- Suivi des bâches une fois /mois pendant les 4 premiers mois puis tous les trimestres pendant 

un an. 
- Si détection, coupes d’éventuelles repousses à chaque passage. 
 

Effets attendus :  

Evite une contamination de l'ensemble du réseau hydrographique 

Incidence sur la ressource en eau 

Sans objet 

 

Incidence sur le milieu aquatique 

 Amélioration de la qualité écologique du cours d’eau par diversification des habitats en berge 

 Amélioration de la qualité de la ripisylve 

Rétablissement des fonctionnalités de la ripisylve 

 

Incidence sur l’écoulement 

Sans objet 

 

Incidence sur le niveau et la qualité des eaux 

 Amélioration de la qualité de l'eau 
 

Eléments de suivis des travaux 

Elément de suivis Période (pré-travaux ou post-travaux) 

Suivi de l’évolution de la colonie (superficie, 
densité, hauteur, …) 

Pré-travaux et post-travaux 

Suivi floristiques Pré-travaux, puis post-travaux 

Nombre de sites, surfaces, volumes traités Post-travaux 

 

Gestion et entretien après la mise en place de l’action : 
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La surveillance régulière du territoire est indispensable et permet de maîtriser des dates 

d'intervention sur site. Cela permet également d'assurer une veille sur les nouvelles espèces 

envahissantes. 

Les nouveaux foyers seront localisés et l'information sera remontée grâce aux fiches "Etat des 

lieux" et "Intervention" de l'ORENVA. L'intervention doit être réalisée en fonction du stade de chaque 

plante, avant la fructification. 

Un suivi des chantiers est nécessaire et l’entretien se fait sur plusieurs années. 

Inconvénients à prévoir : 

 Temps agent important en cas de foyer développé. 

 Nécessite une intervention non mécanisée. 

 Nécessite un passage chaque année. 

 Nécessite un temps de formation des agents communaux. 

Planning 
Période d’intervention Printemps à Automne 

Estimatif financier 
Coût unitaire ou linéaire 500 € HT/m² 

Cout d’entretien et/ou de gestion  

Coût total de l’action  
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FA 14 Surveillance des traversées de lignes électriques 
Enjeu Habitats rivulaires et berges 

Objectif opérationnel Favoriser la fonctionnalité de la ripisylve 

Type d’action Action de suivis / Accompagnement 

Echelle d’intervention Tout le territoire/ Action « ponctuelle » / Action « spécifique » 

Planification correspondant à 
l’action 

Gestion de la végétation et des espèces exotiques envahissantes 

Documents réglementaires et 
outils de gestion concernés 

SDAGE - SAGE 

Maitrise d’ouvrage : SBAISS 
Partenaire de l’action 

à mobiliser : 
Propriétaires 

Présentation de l’action 

Modalité de mise en œuvre :  

Cette action consiste en un suivi des portions de cours d’eau traversées par des lignes 

électriques. En effet, ces secteurs sont régulièrement soumis à entretien drastique pour sécuriser les 

aménagements. 

Ces entretiens ne font pas état du bon développement de la végétation de berges et les 

produits de coupe peuvent parfois être laissés dans le cours d’eau ou aux abords immédiats du cours 

d’eau et évoluer en embâcles. 

Sur ces secteurs, une conciliation avec les propriétaires et les entreprises chargées de l’entretien devra 

être menée afin d’identifier les possibilités de maintien de la diversité en place, anticiper les besoins 

en entretien et le devenir des produits de coupe. 

Une sensibilisation sur l’impact de ce type de gestion sera également réalisée. 

 

Effets attendus :  

Incidence sur la ressource en eau 

Sans objet 

 

Incidence sur le milieu aquatique 

 Amélioration de la qualité écologique du cours d’eau par diversification des habitats en berge 

 Amélioration de la qualité de la ripisylve 
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Rétablissement des fonctionnalités de la ripisylve 

 

Incidence sur l’écoulement 

 Evite la formation d’embâcles 

 

Incidence sur le niveau et la qualité des eaux 

Sans objet 

 

Eléments de suivis des travaux 

Elément de suivis Période (pré-travaux ou post-travaux) 

Suivis floristiques Pré-travaux, puis post-travaux 

Suivi Ocarhy ripisylve Pré-travaux puis post-travaux 

Linéaire de ripisylve faisant l’objet d’une 
conciliation 

Post-travaux 

 

Gestion et entretien après la mise en place de l’action : 

 Suivi des secteurs 

 Anticipation des besoins en entretien 

 

Inconvénients :  

Entretien plus long à la charge du prestataire ou du propriétaire 

Planning 
Période d’intervention Toute l’année 

Estimatif financier 
Coût unitaire ou linéaire Temps technicien 

Cout d’entretien et/ou de gestion A la charge du prestataire ou du propriétaire 

Coût total de l’action  
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FA 15 
Etude pour le rétablissement de la continuité 

écologique des moulins à l’échelle d’un linéaire 
groupé ou sur des ouvrages ponctuels 

Enjeu Continuité écologique - Hydromorphologie 

Objectif opérationnel 
Garantir la libre-circulation des espèces piscicoles et des 

sédiments - Restaurer la fonctionnalité du lit mineur 

Type d’action Action de travaux/communication/Accompagnement 

Echelle d’intervention Tout le territoire/ Action « ponctuelles » / Action « spécifique » 

Planification correspondant à 
l’action 

Restauration de la continuité écologique 

Documents réglementaires et 
outils de gestion concernés 

SDAGE – SAGE – L214-17 - PDPG 

Maitrise d’ouvrage : SBAISS 
Partenaire de l’action 

à mobiliser : 
Propriétaires 

Présentation de l’action 

Les moulins du territoire du SBAISS constitue, pour la plupart, une barrière pour la continuité 

écologique piscicole et sédimentaire. Cet impact peut faire l’objet d’aménagements pour restaurer la 

continuité écologique sur le site, dans le cadre notamment d’un projet de restauration de l’usage du 

moulin. A cet effet, une étude préalable à la restauration de la continuité écologique doit être 

programmée afin de proposer différents principes d’aménagement à mettre en œuvre au niveau de 

chaque ouvrage et sur le lit mineur pour améliorer le fonctionnement hydraulique et assurer les débits 

minimums, la franchissable biologique et sédimentaire sur chaque site.  

Cette action rentre dans une logique de continuité à grande échelle sur l’ensemble du linéaire 

du cours d’eau. L’objectif est de garantir une cohérence de la continuité amont-aval sur des sections 

importantes de cours d’eau. 

Modalité de mise en œuvre : 

Cette action peut être menée à l’échelle de plusieurs ouvrages ou sur un ouvrage ponctuel en 

fonction des besoins. 

Hors cours d’eau du Son-Sonnette, classé en liste 2 vis-à-vis de l’article L214-17 du Code de 

l’Environnement et dont les moulins du secteur ont déjà fait l’objet d’une étude relative à la continuité 

écologique, les autres cours d’eau du territoire du SBAISS sont classés en liste 1. 

Sur ces cours d’eau, le préfet peut demander la restauration de la continuité écologique en cas 

de renouvellement d’autorisation d’exploitation. 

Ainsi, dans le cadre d’une demande d’évolution de règlements d’eau sur les moulins du 

territoire, le rétablissement de la continuité écologique sera demandé aux propriétaires. 

Face aux enjeux de restauration de la continuité écologique sur le territoire et des objectifs de 

bon état des masses d’eau fixés par la Directive Cadre sur l’Eau, le SBAISS peut porter ces études en 

partenariat avec les propriétaires concernés. 

Un prestataire extérieur sera mandaté pour travailler sur cette mission suivie par le SBAISS, le 

propriétaire de l’ouvrage et un comité de pilotage composé des différents partenaires techniques et 
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financiers. Un cahier des charges précis du déroulement de cette étude sera établi en concertation 

avec les différentes parties prenantes. 

CONTENU DE LA MISSION 

La prestation est organisée en 3 phases :  

PHASE 1 Etat des lieux, diagnostic et modélisation 

PHASE 2 Définition et comparaison des solutions envisageables 

PHASE 3 Etablissement de l’avant-projet (AVP) 

 

La zone d'étude comprend pour chaque site : 

− Le site hydraulique en lui-même, soit : le seuil en rivière (chaussée, barrage) ; les ouvrages de 
décharge, le bief d'amené aux vannes ouvrières et le bief de fuite ; 

− Le lit mineur du cours d'eau, a minima sur la zone influencée par le remous hydraulique et 
solide en amont, ainsi que la chute, la zone de dissipation et la zone influencée à l'aval ; 

− Le lit majeur et les annexes du cours d'eau dans la mesure où l'hydrométrie des sols, les 
relations nappe-rivière, les milieux et les usages sont susceptibles d'être impactés par les 
projets. 

 

Phase 1 : Etat des lieux, diagnostic et modélisation 

Objectif : Cerner les enjeux et les besoins relatifs aux ouvrages concernés et au bassin versant associé. 

L’état des lieux est réalisé à l’aide des données existantes et des investigations complémentaires 

nécessaires. 

L’ensemble des éléments recueillis et analysés au cours de cette phase doivent permettre de 

caractériser les dysfonctionnements liés à l’ouvrage, à son impact sur le cours d’eau et d’orienter le 

choix des scénarios optimum. 

Phase 2 : Proposition de scénarios pour chaque ouvrage 

Le prestataire propose différents scénarios techniques en exposant les raisons du choix de la ou des 

solutions envisagées et en détaillant les avantages et les inconvénients de chacune d’entre elles. 

Chaque solution est justifiée par des considérations biologiques, sédimentaires, hydrauliques, 

techniques, économiques, environnementales et sociales. Les propositions doivent présenter le gain 

écologique pour le milieu. 

Cette phase est destinée à évaluer, confirmer ou infirmer la faisabilité des scénarios 

Phase 3 : Etude d’avant-projet (AVP) 

Après avoir retenu le scénario en concertation avec le comité de pilotage et le propriétaire, le 

prestataire rédigera l’étude d’avant-projet pour chaque ouvrage. 

Pour chaque ouvrage, l’étude d’avant-projet, fondée sur la solution retenue et approuvée, permettra 

de : 

− Confirmer la faisabilité de la solution retenue à l’issue de la phase précédente et vérifier sa 
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compatibilité avec les contraintes du site ainsi qu'avec les différentes réglementations ; 

− Modéliser les conséquences des solutions techniques préconisées sur le régime hydrologique 
(inondations, étiage), sur la nappe alluviale et les habitats inféodés (définir les effets directs et 
indirects attendus) ; 

− Définir l’implantation des ouvrages en prenant en compte les contraintes liées au site ; 

− Détailler le dimensionnement hydraulique des différentes parties de l’aménagement et de 
définir les principes de fonctionnement du dispositif ;  

− Définir les dispositifs de protection et/ou destinés à faciliter l’entretien de l’ouvrage ainsi que 
les conditions de restitution vers l’aval et, en particulier, les possibilités d’aménagement 
nécessaire en cas d’érosion régressive ; 

− Définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement 
indicatif ; 

− Apprécier le cas échéant, la volumétrie, l'aspect extérieur des ouvrages et les aménagements 
paysagers, ainsi que les ouvrages annexes à envisager ; 

− Définir, pour les scénarios 2, 3 et 4, un projet de règlement d’eau en concertation avec le 
propriétaire, le gestionnaire et les usagers de chaque ouvrage permettant de concilier la 
continuité écologique et les usages ; 

− Identifier les éléments réglementaires (nomenclature, zonages, etc.) nécessaires au SBAISS et 
aux propriétaires pour la rédaction des dossiers réglementaires. 

Enfin, une proposition de programme de suivi et d’évaluation est présentée par le prestataire, elle 

précise le type de suivi à mettre en place, les paramètres à surveiller, le coût. Les possibilités de 

s’appuyer sur les réseaux déjà existant sont recherchées. Il s’agira de proposer des indicateurs pour le 

suivi des différents compartiments de la zone d'influence (berge, lit mineur, lit majeur) et le suivi de 

l'efficacité des aménagements (suivis biologiques, habitats, espèces repères, etc.) et d’en déterminer 

leur coût. 

Effets attendus :  

Proposition des travaux d’aménagements au droit des moulins afin de restaurer la continuité 

écologique piscicole et sédimentaire de chaque site. 

Eléments de suivis des travaux 

Elément de suivis Période (pré-travaux ou post-travaux) 

Nombre de sites ayant fait l’objet d’une étude Post-travaux 

 

Gestion et entretien après la mise en place de l’action : 

Après l’étude, les travaux de restauration de la continuité écologique seront mis en œuvre par le 

propriétaire de l’ouvrage.  

Le SBAISS assurera un accompagnement technique à la mise en œuvre des travaux. 

 

Inconvénients :  

Suivi et encadrement des études chronophages. 
Participation financière des propriétaires demandées (20% du montant de l’étude). 
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Planning 
Période d’intervention 18 mois minimum 

Estimatif financier 
Coût unitaire ou linéaire 8 000 € HT / ouvrage 

Cout d’entretien et/ou de gestion - 

Coût total de l’action 8 000 € HT / ouvrage 
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FA 16 
Travaux de rétablissement de la 

continuité écologique sur les moulins  
Enjeu Continuité écologique - Hydromorphologie 

Objectif opérationnel 
Garantir la libre-circulation des espèces piscicoles et des 

sédiments - Restaurer la fonctionnalité du lit mineur 

Type d’action Action de travaux/communication/Accompagnement 

Echelle d’intervention Tout le territoire/ Action « ponctuelle » / Action « spécifique » 

Planification correspondant à 
l’action 

Restauration de la continuité écologique 

Documents réglementaires et 
outils de gestion concernés 

SDAGE – SAGE – L214-17 - PDPG 

Maitrise d’ouvrage : SBAISS 
Partenaire de l’action 

à mobiliser : 
Propriétaires 

Présentation de l’action 

Les moulins du territoire du SBAISS constitue, pour la plupart, une barrière pour la continuité 

écologique piscicole et sédimentaire. Cet impact peut faire l’objet d’aménagements pour restaurer la 

continuité écologique sur le site, dans le cadre notamment d’un projet de restauration de l’usage du 

moulin ou dans un cadre réglementaire. 

Modalité de mise en œuvre : 

A cet effet, une étude préalable à la restauration de la continuité écologique doit être 

programmée afin de proposer différents principes d’aménagement à mettre en œuvre au niveau de 

chaque ouvrage et sur le lit mineur pour améliorer le fonctionnement hydraulique et assurer les débits 

minimums, la franchissabilité biologique et sédimentaire sur chaque site. 

Cette action peut être menée à l’échelle de plusieurs ouvrages ou sur un ouvrage ponctuel en fonction 

des besoins. 

Suite à la réalisation d’une étude sur le ou les sites, les travaux de rétablissement de la continuité 

écologique sur les moulins doivent être mis en œuvre. Le SBAISS peut intervenir sur ces actions de 

différentes manières en fonction de la solution choisie par le propriétaire du moulin : 

- En cas de maintien d’un usage hydraulique du moulin : Accompagnement technique dans la 
mise en œuvre des dossiers financiers, dans la rédaction des dossiers réglementaires et 
techniques pour l’autorisation des travaux, dans le recrutement des entreprises et dans la mise 
en œuvre des travaux conformément au cahier des charges établi suite à l’étude. 

- En cas d’abandon du droit d’eau du moulin : Prise en charge des travaux de restauration 
hydromorphologique du cours d’eau depuis la phase d’autorisation des travaux jusqu’à la 
réception du chantier et le suivi des travaux, conformément à un cahier des charges établi en 
fonction de la solution choisie par le propriétaire. 
Une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage sera signée entre le propriétaire du site 
et le SBAISS. 
Ces travaux feront l’objet d’un dossier de DIG et d’autorisation au titre de la nomenclature 
« loi sur l’Eau » distinct de la procédure de DIG et d’autorisation pour le Programme Pluri-
annuel de Gestion concerné par les documents ci-contre. 

 

 



 

 
Syndicat des Bassins Argentor, Izonne et Son-Sonnette - Mairie de Saint-Claud - 12 Rue du commandant Laplante - 

16 450 Saint-Claud - 05 45 31 14 67 / sieah.sonsonnette@orange.fr 

       P a g e  62 | 97 

Effets attendus :  

Incidence sur la ressource en eau 

Sans objet 

 

Incidence sur le milieu aquatique 

 Amélioration de la qualité écologique du cours d’eau par la restauration de la continuité écologique 

et par le respect du débit réservé sur le cours-mère 

Rétablissement de la continuité écologique 

 

Incidence sur l’écoulement 

 Selon la solution choisie, les écoulements peuvent être plus diversifiés 

 

Incidence sur le niveau et la qualité des eaux 

 Selon la solution choisie, un abaissement des niveaux d’eau peut résulter de la restauration de la 

continuité écologique. Des mesures d’accompagnement peuvent être prévues sur le cours d’eau afin 

de limiter l’impact de cet abaissement. 

 Selon la solution choisie, l’amélioration des capacités d’auto-épuration du cours d’eau peut 

résulter de la restauration de la continuité écologique. 

Eléments de suivis des travaux 

Elément de suivis Période (pré-travaux ou post-travaux) 

Installation de piézomètres Pose pré-travaux (N-1), puis suivi régulier 

Suivi piscicoles (et pêche de sauvegarde) Pré-travaux, puis post-travaux 

Suivi bivalves Pré-travaux (avec pêche de sauvegarde si 
présence) 

Suivi floristiques Pré-travaux, puis post-travaux 

Suivi Ocarhy faciès Pré-travaux puis post-travaux 

Nombre de sites restaurés Post-travaux 

Linéaire de cours d’eau où la continuité 
écologique est rétablie 

Post-travaux 

 

Gestion et entretien après la mise en place de l’action : 

En fonction de la solution choisie, une gestion et un entretien reviendra au propriétaire en tant que 

gestionnaire du droit d’eau du moulin ou en tant que propriétaires de berges. 

Inconvénients :  

Lors de la mise en œuvre des travaux, des incidences éventuelles sont à prendre en considération : 

Incidence sur le milieu naturel 

 Nécessité de circuler le long des berges avec des engins : afin de limiter le risque de destruction 

d’espèces animales et végétales protégées, des inventaires d’habitats seront dressés avant la mise en 

œuvre des travaux de façon à adapter la réalisation des travaux. 

 Un suivi bivalves sera mis en œuvre avant la programmation des travaux afin de vérifier de la 

présence d’espèces bivalves sur les différents sites projetés. S’il y a lieu, des mesures correctives ou 

compensatoires seront envisagées. 

Incidence sur la qualité d’eau 
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 Risque de départ de matière en suspension limité par l’installation de filtres en botte de paille en 

travers du cours d’eau 

 

Incidence sur les paysages et le patrimoine historique 

 La présence, au droit des sites de travaux, de périmètres de protection relatifs à des sites inscrits 

à l’inventaire des Monuments Historiques ou au titre l’article L341-1 à 341-22 du Code de 

l’Environnement sera vérifié. 

En cas d’inclusion des travaux dans ces périmètres de protection, l’avis de l’Architecte des Bâtiments 

de France sera demandé avant la programmation des travaux. 

Nombre de sites concernés : 

Cours d’eau Nombre de sites Sites concernés 

Lizonne 1 Domaine de l’Abrégement - Bioussac 

Or 1 Château du Puybautier – Saint-Coutant 

Argent 1 Eglise Saint-Michel – Champagne-Mouton 

Argentor 5 Grands Sites : Place de Nanteuil en Vallée – Abbaye 
Monuments historiques : Eglise Saint Jean Baptiste 
– Abbaye Nanteuil en Vallée 
Eglise Saint-Georges – Eglise Poursac 

Sonnette 1 Viaduc de la Sonnette – Saint-Claud – Grand Madieu 

Son 5 Château de Nieuil – Eglise Saint-Claud – Eglise Saint 
Nicolas – Lanterne des Morts (Cellefrouin) – Eglise 
Saint Martin (Ventouse) 

Son-Sonnette + Bourgons 3 Château de Bourgon (Valence) – Eglise Saint-Front – 
Eglise Saint-Martial (Mouton) 

Tiarde 2 Eglise Saint Sulpice - Eglise Saint-Hilaire (Couture) 

Incidence « nomenclature « Loi sur l’eau » 

 Action soumise à la rubrique 3.3.5.0 pour les dérasements / arasements de la nomenclature "Loi 

sur l'eau".  

Un dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation au titre de la nomenclature « Loi sur 

l’Eau » sera réalisé spécifiquement sur la prise en charge par le SBAISS de travaux de restauration 

hydromorphologique suite à  un abandon de droit d’eau par un propriétaire du moulin. 

Pour les travaux relatif au maintien d’un usage hydraulique, les propriétaires seront accompagnés dans 

leur dossier « Loi sur l’Eau » propre à leurs travaux. 

Ces travaux feront l’objet d’un dossier de DIG et d’autorisation au titre de la nomenclature « loi sur 

l’Eau » distinct de la procédure de DIG et d’autorisation pour le Programme Pluri-annuel de Gestion 

concerné par les documents ci-contre. 

Planning 
Période d’intervention Période d’étiage 

Estimatif financier 
Coût unitaire ou linéaire Variable en fonction des sites 

Cout d’entretien et/ou de gestion A la charge des propriétaires 

Coût total de l’action Variable en fonction des sites 
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FA 17 

Travaux de rétablissement de la petite 
continuité écologique sur les ouvrages hors 
moulins (franchissements, seuils en pierre) 

Enjeu Continuité écologique - hydromorphologie 

Objectif opérationnel 
Garantir la libre-circulation des espèces piscicoles et des 

sédiments - Restaurer la fonctionnalité du lit mineur 

Type d’action Action de travaux/Accompagnement 

Echelle d’intervention Tout le territoire/ Action « ponctuelle » / Action « spécifique » 

Planification correspondant à 
l’action 

Restauration de la continuité écologique 

Documents réglementaires et 
outils de gestion concernés 

L214-17, SDAGE et SAGE, PDPG 

Maitrise d’ouvrage : SBAISS 
Partenaire de l’action 

à mobiliser : 

Propriétaires, 
Fédération de 

pêche 

Présentation de l’action  

Sur le territoire du SBAISS, de nombreux petits ouvrages en travers du cours d’eau ont été 

recensés. Ces ouvrages, pour la plupart, sans existence légale, constituent des ruptures de continuité 

écologique. 

Cette action prévoit le rétablissement de la continuité écologique sur ces sites par suppression 

ou ouverture des ouvrages lorsqu’ils n’ont plus d’usage ou par remplacement des ouvrages de 

franchissement ou aménagement de la chute en aval des ouvrages lorsque l’accès est nécessaire dans 

le cadre de l’exploitation des parcelles ou dans le cadre d’ouvrages routiers. 

Modalité de mise en œuvre : 

Phase de concertation : 

- Prise de contact avec le(s) propriétaire(s) de l'ouvrage. 

- Présentation du projet de suppression d’ouvrage ou de rétablissement de la continuité écologique. 

- Proposition de solutions alternatives. 

Phase opérationnelle : 

Suppression de l’ouvrage ou ouverture / élargissement d’une brèche dans l’ouvrage : 

- Aménagement d'une brèche dans l'ouvrage de façon à procéder à la vidange de la retenue. 

- Retrait des pierres et autres éléments constitutifs de l'ouvrage. 

- Utilisation possible des pierres pour diversifier les écoulements ou les habitats sur le secteur 

concerné. 

- Si nécessaire, installation de radiers et de banquettes minérales pour maintenir les niveaux d’eau et 

permettre la bonne connexion des bras secondaires et des zones humides adjacentes. 

Remplacement d’un ouvrage de franchissement : 

- Dépose de l’ancien ouvrage et évacuation en décharge agrée , 
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- Terrassement d’un fond de forme, 
- Mise en place d’un géotextile anti-contaminant sous les matériaux de substitution au niveau de 

la dalle béton, 
- Mise en place d’un fond de forme horizontal (20 cm de hauteur) sur l’emprise du futur ouvrage, 
- Mise en place d’une semelle béton (radier de pose) de façon à ce que le radier du futur dalot soit 

recouvert de 20 cm de granulats. Selon l’épaisseur de la semelle béton, il faudra adapter la 
profondeur de pose par rapport au fond du lit et une bêche parafouille en amont et/ou en aval, 

- Pose du ou des dalots sur la semelle béton, 
- Mise en place d’une dalle de répartition e d’étanchéité de 10 – 15 cm de haut, 
- Remblaiement de l’ouvrage en matériaux gravelo-terreux compacté de part et d’autre,  
- En fonction du type de voie : réfection de la bande de roulement adaptée à la voie de 

communication. 
 

Aménagement de la chute en aval d’un ouvrage de franchissement : 

- Débroussailler les abords de l’ouvrage, 
- Apport de matériaux (grave alluvionnaire, enrochements) en aval de la chute afin de constituer 

une rampe avec une pente faible. 
 

Effets attendus à long terme :  

Pour le remplacement ou l’aménagement d’ouvrage de franchissement : Maintien des usages en 

assurant la circulation. 

Incidence sur la ressource en eau 

Sans objet 

 

Incidence sur le milieu aquatique 

 Amélioration de la qualité écologique du cours d’eau par la restauration de la continuité écologique 

et la restauration hydromorphologique lors de la suppression de l’ancien ouvrage 

Rétablissement de la continuité écologique 

 

Incidence sur l’écoulement 

 Selon la solution choisie, les écoulements peuvent être plus diversifiés 

 

Incidence sur le niveau et la qualité des eaux 

 Selon la solution choisie, un abaissement des niveaux d’eau peut résulter de la restauration de la 

continuité écologique. Des mesures d’accompagnement peuvent être prévues sur le cours d’eau afin 

de limiter l’impact de cet abaissement par l’installation de radiers et de banquettes. 

 Selon la solution choisie, l’amélioration des capacités d’auto-épuration du cours d’eau peut 

résulter de la restauration de la continuité écologique. 

 

Eléments de suivis des travaux 

Elément de suivis Période (pré-travaux ou post-travaux) 

Installation de piézomètres (sur les sites les plus 
importants) 

Pose pré-travaux (N-1), puis suivi régulier 

Suivi piscicoles (et pêche de sauvegarde) Pré-travaux, puis post-travaux 

Suivi bivalves Pré-travaux (avec pêche de sauvegarde si 
présence) 
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Suivi floristiques Pré-travaux, puis post-travaux 

Suivi Ocarhy faciès Pré-travaux puis post-travaux 

Nombre d’ouvrages traités Post-travaux 

Linéaire de cours d’eau où la continuité 
écologique est restaurée 

Post-travaux 

 

Gestion et entretien après la mise en place de l’action :  

Suivi des niveaux d'eau avant et après (immédiatement après l'intervention). 
Suivi des arbres sur la longueur de l'ancienne zone d'influence de l'ouvrage (arbres penchés ou sous-
cavés). 
Suivi de la stabilité des berges sur l'emprise de l'ancienne zone d'influence. 
Suivi des bâtiments anciens ou ouvrages d'art sur l'emprise de l'ancienne zone d'influence. 

 
Inconvénients à prévoir : 

Lors de la mise en œuvre des travaux, des incidences éventuelles sont à prendre en considération : 

Incidence sur le milieu naturel 

 Nécessité de circuler le long des berges avec des engins : afin de limiter le risque de destruction 

d’espèces animales et végétales protégées, des inventaires d’habitats seront dressés avant la mise en 

œuvre des travaux de façon à adapter la réalisation des travaux. 

 Un suivi bivalves sera mis en œuvre avant la programmation des travaux afin de vérifier de la 

présence d’espèces bivalves sur les différents sites projetés. S’il y a lieu, des mesures correctives ou 

compensatoires seront envisagées. 

Incidence sur la qualité d’eau 

 Risque de départ de matière en suspension limité par l’installation de filtres en botte de paille en 

travers du cours d’eau 

Incidence sur les paysages et le patrimoine historique 

 La présence, au droit des sites de travaux, de périmètres de protection relatifs à des sites inscrits 

à l’inventaire des Monuments Historiques ou au titre l’article L341-1 à 341-22 du Code de 

l’Environnement sera vérifié. 

En cas d’inclusion des travaux dans ces périmètres de protection, l’avis de l’Architecte des Bâtiments 

de France sera demandé avant la programmation des travaux. 

Nombre de sites concernés : 

Cours d’eau Nombre de sites Sites concernés 

Lizonne 1 Domaine de l’Abrégement - Bioussac 

Or 1 Château du Puybautier – Saint-Coutant 

Argent 1 Eglise Saint-Michel – Champagne-Mouton 

Argentor 5 Grands Sites : Place de Nanteuil en Vallée – Abbaye 
Monuments historiques : Eglise Saint Jean Baptiste 
– Abbaye Nanteuil en Vallée 
Eglise Saint-Georges – Eglise Poursac 

Sonnette 1 Viaduc de la Sonnette – Saint-Claud – Grand Madieu 
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Son 5 Château de Nieuil – Eglise Saint-Claud – Eglise Saint 
Nicolas – Lanterne des Morts (Cellefrouin) – Eglise 
Saint Martin (Ventouse) 

Son-Sonnette + Bourgons 3 Château de Bourgon (Valence) – Eglise Saint-Front – 
Eglise Saint-Martial (Mouton) 

Tiarde 2 Eglise Saint Sulpice - Eglise Saint-Hilaire (Couture) 

 

Incidence « nomenclature « Loi sur l’eau » 

 Action soumise à la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature "Loi sur l'eau". Des notes techniques 

annuelles seront dressées permettant d’expliciter les travaux prévus et leur incidence vis-à-vis de la loi 

sur l’Eau. Ces notes techniques seront déposées au plus tard 6 mois avant la mise en place des travaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planning 
Période d’intervention Automne (à débits faibles) 

Estimatif financier 
Coût unitaire ou linéaire Entre 5000 et 10 000 € HT par site 

Cout d’entretien et/ou de gestion  

Coût total de l’action  
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FA 18 
Conservation et restauration de 

zones humides 
Enjeu 

Habitats naturels et lit majeur/Gestion quantitative de 
l’eau/Gestion qualitative de l’eau/communication 

Objectif opérationnel 

Préserver la richesse faunistique et floristique – Augmenter les 
apports et la durée des écoulements – Limiter l’impact des crues 

– Augmenter les capacités d’autoépuration du cours d’eau – 
Améliorer la qualité de l’eau provenant du bassin versant 

Type d’action 
Action de suivis / Action de 

travaux/communication/Accompagnement 

Echelle d’intervention Tout le territoire/ Action « ponctuelle » / Action « spécifique » 

Planification correspondant à 
l’action 

Protection et restauration des zones humides 

Documents réglementaires et 
outils de gestion concernés 

SAGE, PPRI, PAPI 

Maitrise d’ouvrage : SBAISS 
Partenaire de l’action 

à mobiliser : 
Collectivité, EPCI, 

Propriétaires 

Présentation de l’action 

 Cette action consiste en la conservation des zones humides fonctionnelles déjà en place, et en 

la restauration de zones humides non fonctionnelles. Afin d’atteindre ces objectifs, plusieurs actions 

peuvent être mises en place. Ainsi, cette fiche action est constituée de plusieurs actions. 

Modalité de mise en œuvre :  

Inventaire de zones humides 

Cette action consiste à faire l’état des lieux des zones humides présentes sur le territoire, tant 

à l’échelle des bords de cours d’eau qu’à l’échelle des têtes de bassins versants, afin de mieux connaitre 

leur existence et leur fonctionnalité. L’état des lieux constitue la base de travail avant de mettre 

d’autres actions de gestion en place. Ainsi, un inventaire sera réalisé sur les zones à enjeux du territoire 

et recensé sur l’outil Ocarhy.  

Un protocole sera mis en œuvre avant l’inventaire du territoire afin que le travail réalisé puisse 

faire l’objet d’un consensus avec les différents acteurs de ces sites. 

Au vue des ressources techniques et financières nécessaires pour réaliser cet inventaire sur 

l’intégralité d’un territoire comme celui du SBAISS, une priorisation sera réalisée sur les zones 

inventoriées en fonction des enjeux présents sur les secteurs et bassins versants associés. 
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Elaboration d’un plan simple de gestion 

Cette action consiste à accompagner la gestion menée par les propriétaires et les exploitants 

de zones humides fonctionnelles à travers un plan simple de gestion leur indiquant les bonnes 

pratiques à réaliser sur leur parcelle en fonction du type de zone humide.  

En complément, des baux ruraux environnementaux pourront également être mis en place par 

le syndicat sur des parcelles d’intérêt à fort enjeux. Cette action a pour but de conserver les zones 

humides fonctionnelles à long terme.  

Elle permet également de proposer de protocoles de gestion des zones humides sur des 

parcelles publiques. 

Cette action pourra être mise en place en complément de la mise en place d’Obligations Réelle 

Environnementales (ORE). 

Acquisition de zones humides  

Cette action consiste en la mise en place d’une veille foncière (en partenariat avec la SAFER) 

et l’acquisition des parcelles humides dans le but de mettre en place une gestion adaptée. Dans le 

cadre de cette action, le syndicat pourra également proposer des parcelles d’intérêt au Conservatoire 

des Espaces Naturels (CEN) afin qu’il puisse en faire l’acquisition et en assurer la gestion. De même, le 

SBAISS pourra acquérir des parcelles d’intérêt à fort enjeux, selon les opportunités. Cette acquisition 

facilitera par la suite la gestion des zones humides selon les intérêts écologiques du syndicat.  

Restauration de zones humides  

Cette action consiste à mener des travaux de rétablissement de la fonctionnalité sur les zones 

humides détériorées.  

Ces travaux de restauration vont dépendre du type de zones humides et de leur état de 

conservation. Les zones humides non entretenues avec une tendance à se refermer vont par exemple 

nécessiter une ré-ouverture avec de l’abattage et du bûcheronnage sélectif d’arbres et d’arbustes.  

Les zones humides dont le cheminement de l’eau n’est plus fonctionnel vont nécessiter des 

études préalables avant la mise en place de travaux. Ces travaux vont consister par exemple en un dé-

talutage, un rebouchage de drains ou encore en l’aménagement de la topographie des sites afin de 

favoriser la diversité des milieux retrouvés.  

Accompagnement pour la prise en compte des zones humides 

Cette action a pour but d’améliorer la prise en compte des zones humides au niveau local, 

notamment dans les documents d’urbanisme afin de construire une politique commune sur la totalité 

du bassin versant autour des zones humides. Cette conciliation doit permettre d’accompagner les 

maîtres d'ouvrages que sont les communes et les EPCI dans la prise en compte des zones humides dans 

leurs documents d'urbanisme (cartes communales, PLU, PLUI ou SCOT) et leur proposer des solutions 

d'intégration de ces zones humides urbaines ou péri-urbaines dans leur politique d'urbanisation.  

Le personnel communal pourra également être sensibilisé à la gestion différenciée des espaces 

naturels. 

Ce porté à connaissance peut également concerner les maîtres d'ouvrages des zones pré 

localisées ou déjà connues pour leurs fonctionnalités (diversité biologique, zone tampon, zone 

d'expansion des crues...). 
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Participation au réseau technicien zones humides 

 Cette action consiste en du temps de technicien afin de participer aux différents réseaux et 

animations existants autour de la thématique des zones humides (réseaux ZH, réseau techniciens 

rivières) afin d’avoir une logique de gestion commune des zones humides à grande échelle. 

 

Effets attendus à long terme :  

Incidence sur la ressource en eau 

 Restauration des échanges entre la nappe et la rivière 

 Restauration de zones humides « éponge » fonctionnelles (rôle dans le soutien des étiages, et la 

limitation des crues) 

Incidence sur le milieu aquatique 

 Amélioration de la qualité écologique du cours d’eau 

 Diversification des habitats 

 Création de réservoirs de biodiversité  

Incidence sur l’écoulement 

Sans objet 

Incidence sur le niveau et la qualité des eaux 

 Amélioration des capacités auto-épuratrices du milieu 

 Restauration des capacités de débordement 

 Ralentissement dynamique des crues vers l’aval 

 

Gestion et entretien après la mise en place de l’action :  

 Entretien des sites nécessaire à long terme afin d’empêcher la fermeture des milieux (gestion de 

la ripisylve, fauche, pâturage, entretien d’ouvrage…) 

Inconvénients à prévoir au moment des travaux : 

Travail d'animation chronophage. 

Eléments de suivis dans le cadre de travaux de restauration ou de conservation de ZH 

Elément de suivis Période (pré-travaux ou post-travaux) 

Installation de piézomètres Pose pré-travaux (N-1), puis suivi régulier 

Suivi faunistiques Pré-travaux, puis post-travaux 

Suivi floristiques Pré-travaux, puis post-travaux 

Suivi Ocarhy zone humide Pré-travaux puis post-travaux 

Nombre de sites traités Post-travaux 
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Problématique d'urbanisation en tension sur beaucoup de territoires. 

 

Incidence sur le milieu naturel 

 Nécessité de circuler avec des engins : afin de limiter le risque de destruction d’espèces animales 

et végétales protégées, des inventaires d’habitats seront dressés avant la mise en œuvre des travaux 

de façon à adapter la réalisation des travaux. 

 Un suivi « bivalves » sera mis en œuvre avant la programmation des travaux afin de vérifier de la 

présence d’espèces bivalves sur les différents sites projetés. S’il y a lieu, des mesures correctives ou 

compensatoires seront envisagées. 

Incidence sur la qualité d’eau 

 Risque de départ de matière en suspension en fonction de la configuration de la zone humide. Afin 

de limiter, des filtres seront installés en aval du chantier afin de limiter cette incidence. 

Incidence sur les paysages et le patrimoine historique 

 La présence, au droit des sites de travaux, de périmètres de protection relatifs à des sites inscrits 

à l’inventaire des Monuments Historiques ou au titre l’article L341-1 à 341-22 du Code de 

l’Environnement sera vérifié. 

 En cas d’inclusion des travaux dans ces périmètres de protection, l’avis de l’Architecte des 

Bâtiments de France sera demandé avant la programmation des travaux (cf. liste des sites concernés 

partie II) 

 

Incidence « nomenclature « Loi sur l’eau » 

 Action soumise à la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature "Loi sur l'eau". Des notes techniques 

annuelles seront dressées permettant d’expliciter les travaux prévus et leur incidence vis-à-vis de la loi 

sur l’Eau. Ces notes techniques seront déposées au plus tard 6 mois avant la mise en place des travaux. 

 

Planning 
Période d’intervention Tout au long de l’année pour l’animation autour de la 

thématique zones humides 
Automne pour les travaux de restauration des zones humides 

Estimatif financier 
Coût unitaire ou linéaire Coût unitaire dépendant des actions à mener sur chaque site 

Cout d’entretien et/ou de gestion Coût unitaire dépendant des actions à mener sur chaque site 

Coût total de l’action Coût unitaire dépendant des actions à mener sur chaque site 
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FA 19 
Conservation et restauration de 

haies 
Enjeu 

Habitats naturels et lit majeur/Gestion quantitative de 
l’eau/Gestion qualitative de l’eau 

Objectif opérationnel 
Préserver la richesse faunistique et floristique – Limiter l’impact 

des crues – améliorer la qualité de l’eau provenant du bassin 
versant 

Type d’action 
Action de suivis / Action de 

travaux/communication/Accompagnement 

Echelle d’intervention Tout le territoire/ Action « ponctuelle » / Action « spécifique » 

Planification correspondant 
à l’action 

PI/Ralentissement dynamique et ruissellement 
Gestion intégrée et protection des usages 

Documents réglementaires 
et outils de gestion 

concernés 
SDAGE, SAGE, SLGRI, PAPI 

Maitrise d’ouvrage : SBAISS 
Partenaire de l’action 

à mobiliser : 
Propriétaires 

Présentation de l’action 

Cette action consiste à favoriser l’implantation et le développement de végétation sur les 

secteurs à enjeux ne présentant pas beaucoup de végétation. Ces secteurs peuvent être des têtes de 

bassin versant, des parcelles riveraines le long de fossés, ou encore des limites parcellaires. L’objectif 

est de freiner le ruissellement (zone de transfert) et de favoriser l’entrée et la filtration des eaux 

ruissellement dans le sol. Ainsi, cette fiche action est constituée de plusieurs actions. 

Modalité de mise en œuvre : 

 Inventaire et diagnostic des haies présentes sur le territoire 

Cette action consiste à faire l’état des lieux des haies présentes sur le territoire, afin de mieux 

connaitre leur existence et leur fonctionnalité. L’état des lieux constitue la base de travail avant de 

mettre d’autres actions de gestion en place. Ainsi, un inventaire sera réalisé sur les zones à enjeux du 

territoire et recensé sur l’outil Ocarhy.  

Un protocole sera mis en œuvre avant l’inventaire du territoire afin que le travail réalisé puisse 

faire l’objet d’un consensus avec les différents acteurs de ces sites. 

Au vue des ressources techniques et financières nécessaires pour réaliser cet inventaire sur 

l’intégralité d’un territoire comme celui du SBAISS, une priorisation sera réalisée sur les zones 

inventoriées en fonction des enjeux présents sur les secteurs et bassins versants associés. 

Régénération des haies 

Cette action consiste à accompagner les propriétaires et les exploitants afin qu’ils mettent en 

place des actions de gestion (ou de non gestion) permettant de favoriser la reprise naturelle des haies.  

Cette action s’applique à la fois sur les secteurs ne présentant pas de haies et sur les secteurs 

présentant des haies sur-entretenues et donc non fonctionnelles. 

L’action doit permettre à la banque de graines du sol de se développer à long terme en une 

végétation ligneuse fonctionnelle. Le rôle du syndicat est donc un rôle de conciliation. 



 

 
Syndicat des Bassins Argentor, Izonne et Son-Sonnette - Mairie de Saint-Claud - 12 Rue du commandant Laplante - 

16 450 Saint-Claud - 05 45 31 14 67 / sieah.sonsonnette@orange.fr 

       P a g e  73 | 97 

Plantation de haies 

Cette action consiste à planter de la végétation sur les secteurs où la régénération naturelle 

ne fonctionnerait pas assez efficacement, ou sur les secteurs présentant une urgence d’intervention 

(par exemple sur des cheminements de coulées de boues connus). 

La mise en place technique de ces plantations est la suivante :  

 préparer le sol (débarrassé des herbes et des gros cailloux) 

 rafraîchir les racines et parties aériennes des arbres les plus âgés (pralinage pour sujets à racines 

nues) 

 prévoir des trous de plantation assez volumineux pour accueillir le système racinaire des végétaux 

 placer le plant verticalement avec son tuteur, le collet étant au niveau du sol et disposer les plants 

en quinconce, en respectant un intervalle d'un mètre 

 appliquer un paillage autour du jeune plant pour permettre son développement optimal 

 arroser abondamment afin d’évacuer l’air en contact avec les racines 

 protéger les jeunes arbres des dommages liés au bétail, aux cervidés et aux rongeurs par 

positionnement d’un manchon métallique ou en plastique autour des plants avec fixation au sol 

(agrafes) 

Les espèces locales préconisées sur talus en zone de pente (ruissellements) sont en adéquation 

avec les objectifs de stabilité et de diversité biologique, le positionnement des essences devra être 

respecté en résultante de leurs exigences écologiques et des aptitudes du milieu. 

Des certificats seront exigés (origine, qualité phytosanitaire) avant le début de la prestation. 

Les frênes ne seront pas proposés en raison des risques de Chalarose. 

Effets attendus à longs termes :  

Incidence sur le milieu aquatique 

 Amélioration de la qualité écologique du bassin versant 

 Réduction de l'érosion artificielle 

 Amélioration de la trame verte 

 Augmentation de la biodiversité du milieu 

 Amélioration de la qualité paysagère 

Incidence sur l’écoulement 

 Diminution des ruissellements dans les secteurs à enjeux risque inondation 

 Limitation des inondations  

Incidence sur le niveau et la qualité des eaux 

 Reconstitution d'un filtre permettant d’améliorer la qualité de l'eau par filtration des eaux de 

ruissellement 
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Eléments de suivis des travaux 

Elément de suivis Période (pré-travaux ou post-travaux) 

Linéaire de haie planté Après travaux 

Suivis floristiques et habitats Pré-travaux puis post-travaux 

Linéaire de haie concerné par une conciliation Toute la durée du programme 

 

Gestion et entretien après la mise en place de l’action :  

Un débroussaillage manuel ou mécanique est possible : opérations d’entretien tous les 3 à 5 

ans avec pour objectif un éclaircissement. Les entretiens réguliers (lamier, sécateur de force, épareuse 

proscrite) sont nécessaires la première année pour remplacer les sujets en mauvais état, et les années 

suivantes pour vérifier les tuteurs et l’état d’embroussaillement. Certaines espèces arbustives 

nécessitent un recépage la première année et une taille de mise en forme en quatrième année. Un 

nouveau paillage sera nécessaire les premières années. Les espèces arborescentes peuvent Les 

espèces arborescentes peuvent être recépées, une sur deux, au bout de 15 ans, notamment les frênes 

et les saules qui se mènent en têtard. 

Inconvénients à prévoir : 

 Accord du propriétaire. 

 Travail en conciliation avec la profession agricole. 

 Entretien à faire les premières années. 

 Problème des maladies émergentes (frêne, aulne, aubépine) qui nécessite une traçabilité 

rigoureuse. 

 Réimplantation dans talweg pouvant gêner l'exploitation de la parcelle. 

 

 

 

 
  

Planning 

Période d’intervention Automne, hiver, printemps (max avant mars/avril) 

Estimatif financier 

Coût unitaire ou linéaire Entre 8 et 10€ HT/ml 

Cout d’entretien et/ou de gestion Compris dans le coût d’installation pour la première année 
Coût d’entretien et de gestion à la charge du propriétaire / 
exploitant les années suivantes 

Coût total de l’action Entre 8 et 10€ HT/ml 
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FA 20 
Mise en place de suivis faunistiques 

et écologiques 
Enjeu 

Habitats naturels et lit majeur – habitats rivulaires et berges - 
hydromorphologie 

Objectif opérationnel 
Restaurer la fonctionnalité du lit mineur – favoriser la 

fonctionnalité de la ripisylve – préserver la richesse faunistique et 
floristique 

Type d’action Action de suivis 

Echelle d’intervention Tout le territoire/ Action « ponctuelle » / Action « spécifique » 

Planification correspondant à 
l’action 

Etudes 

Documents réglementaires et 
outils de gestion concernés 

SDAGE - SAGE 

Maitrise d’ouvrage : SBAISS 
Partenaire de l’action 

à mobiliser : 
Propriétaires 

Présentation de l’action 

L’objectif de l’action est de prendre en compte les espèces protégées réglementairement ou 

visées par des plans nationaux dans le cadre des travaux de restaurations des cours d’eau et des zones 

humides associées. 

Cette action permettra également d’améliorer les connaissances du patrimoine naturel du 

territoire. 

Modalité de mise en œuvre : 

Identification des habitats présents sur les secteurs de travaux 

- Identification des habitats présents et traversés avant travaux selon la classification des 
habitats EUNIS (European Nature Information System) 

- Identification des habitats protégés et des espèces protégées inféodées à ces milieux 
- Le cas échéant, inventaire avant travaux pour identification des éventuelles espèces protégées 

ciblées 
 

Suivis dans le cadre des travaux de restauration (odonates, lépidoptères,  avifaune, 

chiroptères): 

- Réalisation d’un état initial avant travaux 
- Prise en compte des actions de restauration en faveur des espèces identifiées à partir des 

travaux prévus par le syndicat  
- Suivi de chantier 

 

Suivis standardisés à long terme sur les secteurs restaurés (odonates, lépidoptères): 

- Mise en œuvre des protocoles régionaux de suivi standardisés par placettes 
- Sélectionner les sites suivis : 5 à 10 placettes par cours d’eau (2 à 4 passages par placette en 

fonction des espèces cibles) 
- Réaliser les suivis 1an après travaux puis tous les 3 ans. 

 

Suivis mulettes : 
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4 types de prospections peuvent être mis en place : 

- Recherche et collecte des valves d’individus morts au niveau des laisses de crue, le long des 
berges, des bancs de sables et des îles pour orienter les recherches de mulettes vivantes. 

- Recherche des individus vivants à l’aide d’un aquascope (ou bathyscope), qui permet 
l’observation des mollusques à la surface des sédiments. Cette technique permet de 
prospecter jusqu’à une hauteur d’eau d’environ 1,20 m. 

- Recherche des individus vivants en plongée pour les eaux plus profondes. 
- Inventaire par ADN environnemental dans certains cours d’eau. 

 
Les cours d’eau prospectés seront hiérarchisés en fonction des calendriers de travaux : 

- Réalisation d’un état initial avant travaux 
- Prise en compte d’action de restauration en faveur des espèces à partir des travaux prévus 
- Pêche de sauvegarde et suivi de chantier 
- Suivi après travaux. 

 
Suivis standardisés à long terme des mammifères semi-aquatiques : 

- Mise en œuvre du protocole de suivi standardisé pour chaque espèce 
- Sélection de sites suivis 
- Réalisation des suivis tous les 5 ans  

 

Effets attendus à long terme :  

Connaissance du milieu et évolution 

Anticipation avant travaux de la présence d’espèces protégées et préservation des espèces présentes 

Eléments de suivis des travaux 

Elément de suivis Période (pré-travaux ou post-travaux) 

Nombre et type de suivis réalisés pré-travaux (N-1), puis post-travaux 

Nombre de cours d’eau concernés Pré-travaux, puis post-travaux 

Nombre de placettes de suivi Pré-travaux, puis post-travaux 

Nombre d’espèces suivies Pré-travaux, puis post-travaux 

Nombre d’espèces observées et évolution Pré-travaux, puis post-travaux 

 

Gestion et entretien après la mise en place de l’action :  

Sans objet 

Inconvénients à prévoir : 

Organisation pré-travaux à anticiper 

Modification des sites à restaurer ou adaptation du calendrier en cas d’espèces protégées présentes 

Planning 
Période d’intervention Adaptation en fonction des espèces et des milieux recherchés 

Estimatif financier 
Coût unitaire ou linéaire 500 € / journée d’expertise 

Cout d’entretien et/ou de gestion - 

Coût total de l’action 500 € / journée d’expertise 
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FA 21 
Accompagnement des pratiques 

agricoles 
Enjeu Gestion qualitative de l’eau, gestion quantitative de l’eau 

Objectif opérationnel 
Limiter l’impact des crues – améliorer la qualité de l’eau 

provenant du bassin versant 

Type d’action Communication/Accompagnement 

Echelle d’intervention Tout le territoire/ Action « ponctuelle » / Action « spécifique » 

Planification correspondant à 
l’action 

Gestion intégrée et protection des usages 

Documents réglementaires et 
outils de gestion concernés 

SDAGE, SAGE, PLUi 

Maitrise d’ouvrage : SBAISS 
Partenaire de l’action 

à mobiliser : 

EPCI, Chambre 
d’agriculture, 

Agriculteurs ou 
coopératives 

CIVAM 
Charente Eaux 

SIAEP 

Présentation de l’action 

Cette action a pour objectif d’une part de conserver les bonnes pratiques agricoles et l’élevage 

sur le territoire, et d’autre part d’accompagner le monde agricole vers un changement des pratiques 

qui réduirait l'impact de l'agriculture sur les milieux aquatiques et espaces naturels associés.  

Modalité de mise en œuvre : 

Cette action aurait vocation à être mise en œuvre dans le lit majeur des cours d’eau comme 

sur les versants du territoire, notamment sur les têtes de bassin versant les plus sensibles. 

Mise en œuvre : 

- Réaliser une veille foncière sur le territoire (travail avec la SAFER +EPCI et partenaires) 

- Collaboration impérative avec la Chambre d'agriculture et les coopératives agricoles pour que le 

Syndicat devienne un partenaire du monde agricole. 

- Organisation de réunions d'informations auprès du monde agricole. 

- Distribution de plaquettes d’informations auprès du monde agricole. 

- Diagnostic des exploitations avec identification des impacts et proposition de pistes d'amélioration. 

 - Mettre en place un plan de gestion des parcelles en adéquation avec les enjeux et objectif du 

territoire. 

Effets attendus à long terme :  

Réduction des impacts de l'agriculture sur les milieux aquatiques du territoire. 

Gestion et entretien après la mise en place de l’action :  

Création d'un groupe de travail dédié à la thématique "Agriculture. 



 

 
Syndicat des Bassins Argentor, Izonne et Son-Sonnette - Mairie de Saint-Claud - 12 Rue du commandant Laplante - 

16 450 Saint-Claud - 05 45 31 14 67 / sieah.sonsonnette@orange.fr 

       P a g e  78 | 97 

 

Inconvénients à prévoir : 

Travail d'animation chronophage. 

 

 

 

 

  

Eléments de suivis des travaux 

Elément de suivis Période (pré-travaux ou post-travaux) 

Nombre d’accompagnements menés Post-travaux 

Nombre de réunions de sensibilisation 
organisées 

Post-travaux 

Planning 
Période d’intervention Toute l’année 

Estimatif financier 
Coût unitaire ou linéaire 0,5 €/m² (parcelle agricole) à 50€/m² (parcelle constructible) 

Cout d’entretien et/ou de gestion  

Coût total de l’action  
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FA 22 Conservation/restauration des zones 
d’expansion des crues 

Enjeu Gestion quantitative de l’eau 

Objectif opérationnel Limiter l’impact des crues 

Type d’action Action de travaux/communication/Accompagnement 

Echelle d’intervention Tout le territoire/ Action « ponctuelle» / Action « spécifique » 

Planification correspondant à 
l’action 

PI / Ralentissement dynamique et ruissellement 

Documents réglementaires et 
outils de gestion concernés 

SAGE – PDPG – PPRI – SLGRI -PAPI 

Maitrise d’ouvrage : SBAISS 
Partenaire de l’action 

à mobiliser : 
Propriétaires 

Présentation de l’action 

Les zones inondables subissent de fortes pressions anthropiques telles que l’urbanisation, la 

création de zones d’activités, le dépôt sauvage et le remblaiement divers. Pourtant elles jouent un rôle 

important dans l’écrêtement des crues par leur effet tampon sur le régime hydrique. 

Cette action consiste à localiser les zones d’expansion des crues (ZEC) situées en amont de 

secteurs à enjeux (zones habitées, secteurs économiques) et à les rendre opérationnelles afin de 

décaler l’onde de crue et réduire l’impact des inondations. 

Modalité de mise en œuvre :   

Il s’agit ici : 

- d’identifier les obstacles à l’expansion des crues sur des secteurs vulnérables à l’enjeu 
inondation et à proposer des mesures pour rendre fonctionnelles les zones d’expansion de 
crue 

- d’optimiser le terrain existant pour favoriser les débordements aux endroits voulus sans pour 
autant faire des aménagements lourds comme des digues ou des vannes motorisées voire 
télégérées. Ainsi, des actions simples (léger décaissement de ces surfaces, implantation de 
batardeau ou élimination d’ anciens bourrelets de régalage, …) seront suffisantes pour 
restaurer les fonctions de zones d’expansion de crue. 

 
- Réalisation d’une étude préalable (exploitation de Modèle Numérique de terrain, Pré-

localisation des ZEC, Expertise fonctionnelle in situ, analyse de l’occupation du sol, calculs 
hydrologiques, calculs des volumes utiles de stockage, définition d’aménagements connexes 
le cas échéant, calculs de la baisse de rentabilité dans le cas de parcelles exploitées, définition 
des impacts potentiels du stockage sur les infrastructures existantes, chiffrage des 
aménagements envisagés). 

- Maîtrise foncière, convention. 
- Actions d’information et de communication auprès des riverains. 
- Réalisation des travaux, le cas échéant. 

 

Effets attendus à long terme :  

Incidence sur la ressource en eau 

 Amélioration de l’alimentation de la nappe d’accompagnement du cours d’eau 
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Incidence sur le milieu aquatique 

 Reconnexion du lit majeur et de ses fonctionnalités 

 Diversification de milieu dans le lit majeur – restauration de zones humides 

 

Incidence sur l’écoulement 

 Ralentissement des crues vers l’aval 

 

Incidence sur le niveau et la qualité des eaux 

 Alimentation de la nappe d’accompagnement et soutien à l’étiage du cours d’eau 

 Atténuation du risque inondation sur des secteurs à enjeux. 

 

Eléments de suivis des travaux 

Elément de suivis Période (pré-travaux ou post-travaux) 

Suivi des crues et de leur débordement Pré-travaux puis post-travaux 

Suivi floristiques Pré-travaux, puis post-travaux 

Surfaces des ZEC restaurées Post-travaux 

 

Gestion et entretien après la mise en place de l’action :  

Entretien à prévoir en fonction de la nature de la zone d’expansion (gestion de la ripisylve, fauche, 

entretien d’ouvrage). 

Inconvénients à prévoir : 

Travail important de concertation auprès des élus et des exploitants agricoles.  

Nécessité de conventionnement et/ou d’acquisition 

Incidence « nomenclature « Loi sur l’eau » 

 Action soumise à la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature "Loi sur l'eau". Des notes techniques 

annuelles seront dressées permettant d’expliciter les travaux prévus et leur incidence vis-à-vis de la loi 

sur l’Eau. Ces notes techniques seront déposées au plus tard 6 mois avant la mise en place des travaux. 

 

Planning 
Période d’intervention Etiage 

Estimatif financier 
Coût unitaire ou linéaire Entre 40 000 et 80 000 € HT (études et travaux) 

Cout d’entretien et/ou de gestion  

Coût total de l’action  
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FA 23 Conservation et restauration des sources 
Enjeu Gestion quantitative et qualitative de l’eau 

Objectif opérationnel 
Augmenter la capacité d’autoépuration du cours d’eau – 

augmenter les apports et la durée des écoulements 

Type d’action Action de suivis /Action de travaux/ Accompagnement 

Echelle d’intervention Tout le territoire/ Action « ponctuelle » / Action « spécifique » 

Planification correspondant à 
l’action 

Gestion intégrée et protection des usages 

Documents réglementaires et 
outils de gestion concernés 

SDAGE, SAGE 

Maitrise d’ouvrage : SBAISS 
Partenaire de l’action 

à mobiliser : 
Propriétaires 

SIAEP 

Présentation de l’action 

 Cette action a pour but de conserver et restaurer les sources présentes notamment en tête de 

bassins versants. 

Modalité de mise en œuvre :  

Amélioration de la connaissance autour des sources du territoire et de leur alimentation et 

fonctionnement au cours de l’année. 

- Inventaire des sources sur le territoire et des usages présents 
- Sensibilisation des usagers et propriétaires à la fragilité de ces milieux et à la réglementation 

 
Conservation des sources fonctionnelles 

- Conventionnement avec les propriétaires et exploitants 
 

Restauration des sources 

- Dégagement de la végétation en cas de fermeture du point d’eau, 
- Installation de clôture de protection, 
- Installation de points d’abreuvement le cas échéant, 
- Restauration des éventuels éléments du patrimoine bâti (lavoirs, fontaines). 

 
Ancien captage en eau potable : 

- Inventorier les captages abandonnés par les syndicats d’eau potable 
- Identifier les facteurs ayant conduits à l’abandon de leur exploitation 
- Travailler avec le syndicat d’eau potable pour une préservation voire une restauration de cette 

ressource 
 

Effets attendus à long terme :  

Meilleure connaissance du milieu 

Incidence sur la ressource en eau 

 Préservation de la ressource 

Incidence sur le milieu aquatique 
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 Amélioration de la qualité écologique du cours d’eau 

Incidence sur l’écoulement 

Sans objet 

Incidence sur le niveau et la qualité des eaux 

 Amélioration des capacités auto-épuratoires du cours d’eau 

 

Eléments de suivis des travaux 

Elément de suivis Période (pré-travaux ou post-travaux) 

Suivi bivalves Pré-travaux (avec pêche de sauvegarde si 
présence) 

Suivi floristiques Pré-travaux, puis post-travaux 

Suivi Ocarhy faciès Pré-travaux puis post-travaux 

Suivi Ocarhy ripisylve Pré-travaux puis post-travaux 

Nombre de sources inventoriées Post-travaux 

Nombre de sources restaurées Post-travaux 

Nombre de conventionnements pour 
préservation signés  

Post-travaux 

 

Gestion et entretien après la mise en place de l’action :  

Sans objet 

Inconvénients à prévoir : 

Inventaire et conciliation chronophage 

Incidence « nomenclature « Loi sur l’eau » 

 Action soumise à la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature "Loi sur l'eau". Des notes techniques 

annuelles seront dressées permettant d’expliciter les travaux prévus et leur incidence vis-à-vis de la loi 

sur l’Eau. Ces notes techniques seront déposées au plus tard 6 mois avant la mise en place des travaux. 

Planning 
Période d’intervention Toute l’année pour l’inventaire 

Automne pour restauration 

Estimatif financier 
Coût unitaire ou linéaire Variable selon les cas 

Cout d’entretien et/ou de gestion  

Coût total de l’action  
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FA 24 

Accompagnement des acteurs du territoire 
dans une meilleure gestion des eaux 

pluviales et de ruissellement 
Enjeu Gestion quantitative de l’eau – Gestion qualitative de l’eau 

Objectif opérationnel 
Limiter l’impact des crues – Améliorer la qualité de l’eau 

provenant du bassin 

Type d’action Communication/Accompagnement 

Echelle d’intervention Tout le territoire/ Action « ponctuelle » / Action « spécifique » 

Planification correspondant à 
l’action 

PI / Ralentissement dynamique et ruissellement 

Documents réglementaires et 
outils de gestion concernés 

SDAGE – SAGE – PPRI – PAPI - SLGRI 

Maitrise d’ouvrage : SBAISS 
Partenaire de l’action 

à mobiliser : 
Propriétaires 

Présentation de l’action 

Modalité de mise en œuvre :  

Accompagnement/ Sensibilisation sur l’aménagement du pluvial dans les bourgs 

Cette action consiste à accompagner et sensibiliser les maîtres d’ouvrages concernés à la mise en 

œuvre de solutions alternatives pour limiter les volumes d’eaux pluviales issues de 

l’imperméabilisation du sol (urbanisation). 

Mise en œuvre : 

- Construction d’un guide de sensibilisation à l’impact des eaux pluviales sur l’hydrosystème 
accompagné d’un recueil d’expériences sur les techniques alternatives efficaces à la gestion 
quantitative des eaux pluviales (efforts de gestion à la parcelle : citerne de récupération, 
parkings drainants, toitures stockantes, noues, jardins de pluie, puits d’infiltration, structures 
réservoirs, bassins …) 

- Communication auprès des maîtres d’ouvrages pour sensibilisation 
- Assistance aux maîtres d’ouvrages pour la constitution de projets liés à la gestion alternative 

des eaux pluviales (recherche de partenaires financiers, participation aux réunions 
d’élaboration du projet, …) 

 

Accompagnement / Sensibilisation à la prise en compte du ruissellement (hors zones urbanisées) 

Cette action consiste à accompagner et sensibiliser les maîtres d’ouvrages concernés ( propriétaires 

de routes, propriétaires et exploitants de parcelles, collectivités chargées des documents d’urbanisme) 

à la mise en œuvre de solutions alternatives pour limiter les volumes d’eaux pluviales hors zones 

urbaines. 

Mise en œuvre : 

- Construction d’un guide de sensibilisation à l’impact des eaux pluviales hors zones urbaines 
sur l’hydrosystème accompagné d’un recueil d’expériences sur les techniques alternatives 
efficaces à la gestion quantitative des eaux pluviales (efforts de gestion à la parcelle, 
aménagement de zones tampons de type noues à l’exutoires de fossés, enherbement inter-
rangs, présence de haies, sens de plantation …) 
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- Inventaire des réseaux de fossés et de leurs exutoires 
- Identification des parcelles ayant les plus forts taux de ruissellement 
- Communication auprès des maîtres d’ouvrages et propriétaires pour sensibilisation 
- Assistance aux maîtres d’ouvrages pour la constitution de projets liés à la gestion alternative 

des eaux pluviales (recherche de partenaires financiers, participation aux réunions 
d’élaboration du projet, …) 

 

Effets attendus à long terme :  

Incidence sur la ressource en eau 

 Amélioration de l’infiltration des eaux dans le sous-sol 

 

Incidence sur le milieu aquatique 

 Diversification de milieu dans le lit majeur et sur les parcelles filtrantes – restauration de zones 

humides 

 

Incidence sur l’écoulement 

 Ralentissement de l’onde de crues vers l’aval 

 

Incidence sur le niveau et la qualité des eaux 

 Atténuation du risque inondation et de l’impact des ruissellements / coulées de boues sur des 

secteurs à enjeux. 

 Amélioration de la qualité des eaux des cours d’eau par filtration des écoulements pluviaux avant 

l’arrivée dans les cours d’eau 

 

Eléments de suivis des travaux 

Elément de suivis Période (pré-travaux ou post-travaux) 

Nombre de maîtres d’ouvrages assistés Post-travaux 

 

Gestion et entretien après la mise en place de l’action : 

Mise à jour régulière des guides de sensibilisation  

 

Inconvénients à prévoir : 

Travail important de concertation auprès des élus et propriétaires 

  

Planning 
Période d’intervention Toute l’année 

Estimatif financier 
Coût unitaire ou linéaire Temps du technicien de rivière 

Cout d’entretien et/ou de gestion Temps du technicien de rivière 

Coût total de l’action Temps du technicien de rivière 
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FA 25 

Mise en place de réseaux de suivi 
quantité de l’eau (écoulements, 
piézométriques, limnimétrique) 

Enjeu Gestion quantitative de l’eau 

Objectif opérationnel Suivi des niveaux d’eau 

Type d’action Action de suivis/travaux/communication 

Echelle d’intervention Tout le territoire/ Action « ponctuelle » / Action « spécifique » 

Planification correspondant à 
l’action 

Etudes – Gestion intégrée et protection des usages 

Documents réglementaires et 
outils de gestion concernés 

SDAGE – SAGE, PDPG 

Maitrise d’ouvrage : SBAISS 
Partenaire de l’action 

à mobiliser : 
Propriétaires 

 

Cette action consiste à mettre en place un suivi de la quantité de l’eau présente sur le 

territoire, tant à l’échelle des cours d’eau que des bassins versants. Cette action inclut le suivi 

d’écoulements, les suivis piézométriques permettant de mesurer l’évolution des niveaux de la nappe 

ou encore les suivis limnimétriques permettant de suivre l’évolution des niveaux d’eau dans le cours 

d’eau et indirectement les débits sur la station. 

Modalité de mise en œuvre :   

Suivis des niveaux de la nappe : 

Mettre en place des sites de mesures par l’installation de piézomètres à proximité des cours 

d'eau afin de suivre l’évolution des niveaux d'eau de la nappe au cours du temps en lien avec les 

travaux de restauration engagés sur différents sites. 

1ère étape : identification de secteurs pertinents notamment en termes de travaux, de 

répartition, d’accessibilité et de lisibilité. 

2ème étape : campagne de nivellement conduisant au final à l’élaboration de fiches de référence 

présentant, entre autres, la géolocalisation et une photographie. 

3ème étape : création d'un puits à la tarière de 1,5 à 2 m de profondeur, mise en place du 

piézomètre par installation d'un tube PVC. 

Suivis limnimétriques 

Mettre en place des échelles limnimétriques, reliées ou non. Dans le cas des limnimètres, 

chaque capteur est relié à une station d’acquisition qui enregistre les mesures in situ à pas de temps 

régulier. 

Ces mesures sont récupérées via un ordinateur de manière régulière puis traitée pour la 

création de graphiques mais peuvent également être envoyées (télécollecte) via la ligne téléphonique 

à un superviseur qui permet d’avoir une vue d’ensemble. En période normale, les mesures sont 

envoyées une fois par jour mais, en cas de fortes précipitations, elles peuvent être consultées tous les 

quarts d’heure. 



 

 
Syndicat des Bassins Argentor, Izonne et Son-Sonnette - Mairie de Saint-Claud - 12 Rue du commandant Laplante - 

16 450 Saint-Claud - 05 45 31 14 67 / sieah.sonsonnette@orange.fr 

       P a g e  86 | 97 

1ère étape : identification de secteurs pertinents notamment en termes de travaux, de 

répartition, d’accessibilité et de lisibilité. 

2ème étape : campagne de nivellement conduisant au final à l’élaboration de fiches de référence 

présentant, entre autres, la géolocalisation et une photographie. 

3ème étape : installation de l’échelle limnimétrique et pose de la sonde le cas échéant. 

4ème étape : Réalisation des courbes de tarage 

 

Suivis des écoulements 

Mettre en place un protocole de suivi des écoulements dans le cours d’eau, en lien ou non 

avec les échelles limnimétriques pouvant être mises en place. 

Ce protocole permettra de suivre les écoulements à différentes périodes hydrologiques du 

cours d’eau notamment en période de crues et d’étiage afin de mesurer les risques d’inondation ou 

de ruptures d’écoulement et faire remonter l’information aux différentes parties prenantes à la 

gestion des débits. 

Effets attendus à long terme :  

Eléments de suivis des travaux 

Elément de suivis Période (pré-travaux ou post-travaux) 

Nombre de sites suivis Post-travaux 

 

Gestion et entretien après la mise en place de l’action : 

Suivi annuel des différents indicateurs  

Suivi de l’état des aménagements mis en place (dégradations dues au temps sur les 

piézomètres, échelles limnimétriques, etc…) 

Inconvénients à prévoir : 

Action pouvant être chronophage en fonction du nombre de stations à suivre. 

Planning 
Période d’intervention De Juin à Septembre 

Estimatif financier 
Coût unitaire ou linéaire 1 000€ HT/ par station 

Cout d’entretien et/ou de gestion  

Coût total de l’action  
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FA 26 Suivis qualité de l’eau 
Enjeu Gestion qualitative de l’eau 

Objectif opérationnel Amélioration des connaissances 

Type d’action Action de travaux/communication 

Echelle d’intervention Tout le territoire/ Action « ponctuelle » / Action « spécifique » 

Planification correspondant à 
l’action 

Etudes – Gestion intégrée et protection des usages 

Documents réglementaires et 
outils de gestion concernés 

SDAGE – SAGE - PDPG 

Maitrise d’ouvrage : SBAISS 
Partenaire de l’action 

à mobiliser : 

Agence de l’Eau 
Adour-Garonne 
EPTB Charente 

FDPPMA 

Présentation de l’action 

Le suivi de la qualité des cours d’eau est essentiel pour caractériser l’évolution du milieu au 

cours du temps ou après une intervention de restauration. 

Modalité de mise en œuvre :  

Ce suivi comprend la réalisation de mesures identiques avant et après travaux ou à intervalles 

réguliers sur plusieurs années. 

Le choix des stations et des pas de temps d’analyse est fonction des objectifs attendus. 

Le suivi du milieu peut se faire à partir d’éléments : 

- Physico-chimiques : mesures de paramètres de l’eau (température, pH, oxygène, conductivité, 
nitrates, pesticides …). 

- Morphologiques : mesures des paramètres du milieu (granulométrie du lit, lame d’eau, 
hauteur de berges, sinuosité, …). 

- Biologiques : basés sur plusieurs groupes taxonomiques (diatomées, invertébrés, poissons, 
végétaux). 

Sur le territoire du SBAISS, plusieurs réseaux de suivi sont présents à l’initiative de différentes 

structures porteuses : 

- Le suivi Agence de l’Eau Adour-Garonne 
- Le suivi RECEMA (Réseau d’évaluation complémentaire de l’état de l’eau et des milieux 

aquatiques) coordonné par l’EPTB Charente dans lequel le SBAISS s’inscrit par le co-
financement de tout ou partie du suivi sur deux stations : le Son-Sonnette à Saint-Front et l’Or 
à Champagne-Mouton, dans le but de couvrir le réseau hydrographique principal du territoire 

- Le suivi des populations piscicoles par la Fédération Départementale de Pêche et de Protection 
du Milieu Aquatique de la Charente 

- Le suivi Poissons Migrateurs porté par la Cellule Migrateur du bassin versant de la Charente 
- Le suivi ponctuel d’évaluation des travaux de restauration des milieux du SBAISS (suivi 

avant/après travaux) 
 

L’objectif de cette action est de continuer et/ou compléter si nécessaire le suivi qualité des cours d’eau 

sur le territoire du SBAISS par le biais du RECEMA ou par le réseau complémentaire du SBAISS. 
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Les stations et paramètres suivis seront enregistrés selon les codes SANDRE en vigueur et les données 

seront bancarisées. 

Effets attendus à long terme :  

Suivi des gains biologiques et écologiques des travaux de restauration entrepris par le SBAISS 

Suivi de l’évolution de la qualité des eaux sur du long terme 

Amélioration de la connaissance des milieux aquatiques 

Eléments de suivis des travaux 

Elément de suivis Période (pré-travaux ou post-travaux) 

Nombre de suivis réalisés Pré-travaux, puis post-travaux 

 

Gestion et entretien après la mise en place de l’action : 

Sans objet 

Inconvénients à prévoir : 

Suivi pouvant être coûteux pour certains paramètres (pesticides notamment) 

Planning 
Période d’intervention Toute l’année 

Estimatif financier 
Coût unitaire ou linéaire 3 600 € HT / station RECEMA pour le suivi actuel 

Cout d’entretien et/ou de gestion  

Coût total de l’action  
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FA 27 

Inventaires et Accompagnement dans la 
mise aux normes et les vidanges de 

plan d’eau 
Enjeu 

Hydromorphologique, Habitats naturels et lit majeur, Gestion 
quantitative de l’eau, Gestion qualitative de l’eau, 

Communication 

Objectif opérationnel 
Restaurer la fonctionnalité du lit mineur 

Augmenter la capacité d’autoépuration du cours d’eau 
Augmenter les apports et la durée des écoulements 

Type d’action Accompagnement et communication 

Echelle d’intervention Tout le territoire/ Action « ponctuelle » / Action « spécifique » 

Planification correspondant à 
l’action 

Restauration de la continuité écologique 

Documents réglementaires et 
outils de gestion concernés 

SDAGE, SAGE, Code de l’Environnement 

Maitrise d’ouvrage : SBAISS 
Partenaire de l’action 

à mobiliser : 
Propriétaires 

DDT16 

Présentation de l’action 

L’action correspond à l’accompagnement des propriétaires pour la mise au norme des 

aménagements de leurs plans d’eau. L’objectif est de les accompagner techniquement afin que leur 

plan d’eau soit le moins impactant possible pour le milieu aquatique.  

Modalité de mise en œuvre :  

Inventaire et diagnostic de plans d’eau 

En collaboration avec les services de l’Etat, les plans d’eau rencontrés sur le terrains seront recensés 

et diagnostiqués afin de connaître leur fonctionnement. 

Les informations collectées seront croisées avec celles des services de l’Etat et l’inventaire des plans 

d’eau sera mis à jour. 

Cet inventaire permettra également de connaître les statuts des plans d’eau et leur conformité vis—

à-vis de la réglementation et de différencier les étangs des mares. 

Accompagnement des propriétaires 

Cette action constitue principalement du temps de technicien de conciliation et 

d’encadrement avec les propriétaires de plan d’eau. Elle a deux objectifs, à savoir conseiller dans le 

cadre de la mise aux normes et lors des vidanges de plans d’eau.  

Cette action permet également de conseiller les propriétaires souhaitant créer et entretenir 

des mares afin de favoriser la biodiversité sur leurs parcelles. 

Concernant la mise aux normes du plan d’eau, une aide dans la déclaration d’existence du plan 

d’eau constitue la première étape. L’assistance permet par la suite la mise aux normes des 

aménagements présents sur l’étang afin de limiter l’impact de celui-ci sur le milieu récepteur tout au 

long de l’année. Ainsi, plusieurs éléments sont vérifiés et encouragés auprès des propriétaires :  

- la présence d’un bras de contournement de l’étang si celui-ci est en barrage de cours d’eau 
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- La présence d’une digue avec une étanchéité maintenue (sans renards hydrauliques, sans 
végétation ligneuse) 

- La présence d’un déversoir de crue dont le dimensionnement est adapté au gabarit du plan 
d’eau 

- La présence d’un système de vidange, idéalement un moine permettant d’évacuer les eaux de 
fond plus froides 

- La présence d’une pêcherie fonctionnelle permettant le tri des espèces lors de la vidange 
- La présence dans l’idéal d’une zone de décantation des eaux de vidange 

 

Des conseils sont également prodigués lors de la réalisation de vidanges afin de limiter son impact 

sur le milieu récepteur (période de réalisation, mise en place de filtres permettant de limiter les 

matières en suspension relarguées, traitement des espèces en sortie de pêcherie).  

Effets attendus à long terme:  

Incidence sur la ressource en eau 

 Amélioration de la température de l’eau limitant l’évapotranspiration 

Incidence sur le milieu aquatique 

 Amélioration de la qualité écologique du cours d’eau 

 Restauration de la continuité écologique dans le cas d’une mise en dérivation du plan d’eau 

Incidence sur le niveau et la qualité des eaux 

  Amélioration de la qualité de l’eau (MES, bactéries, algues) 

 

Gestion et entretien après la mise en place de l’action : 

Cette action correspondant à du temps de technicien rivière ne nécessite pas de temps ou de coût de 

gestion après sa mise en place. 

Inconvénients : 

Action chronophage pour l’inventaire, le diagnostic et la conciliation et l’aide dans la rédaction des 

dossiers de déclaration d’existence et de vidange de plans d’eau. 

  

Eléments de suivis des travaux 

Elément de suivis Période (pré-travaux ou post-travaux) 

Suivi du nombre de plans d’eau mis aux normes sur 
le territoire durant la période du PPG 

Tout au long de l’année 

Suivi du nombre de propriétaires ayant sollicité le 
syndicat dans le cadre d’une vidange de plans d’eau 

Automne 

Planning 
Période d’intervention Toute l’année 

Estimatif financier 
Coût unitaire ou linéaire Temps Technicien de Rivière 

Cout d’entretien et/ou de gestion / 

Coût total de l’action Temps Technicien de Rivière 
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FA 28 Acquisition et effacement de plan d’eau 
Enjeu 

Hydromorphologique, Habitats naturels et lit majeur, Gestion 
quantitative de l’eau, Gestion qualitative de l’eau 

Objectif opérationnel 

Restaurer la fonctionnalité du lit mineur – augmenter les apports 
et la durée des écoulements – augmenter la capacité 

d’autoépuration des cours d’eau – préserver la richesse 
faunistique et floristique 

Type d’action Action de travaux/communication 

Echelle d’intervention Tout le territoire/ Action « ponctuelle » / Action « spécifique » 

Planification correspondant à 
l’action 

Restauration de la continuité écologique 

Documents réglementaires et 
outils de gestion concernés 

SDAGE, SAGE 

Maitrise d’ouvrage : SBAISS 
Partenaire de l’action 

à mobiliser : 
Propriétaires 

CEN 

Présentation de l’action 

Cette action consiste en l’acquisition de plan d’eau par le syndicat dans le but de les effacer 

afin de restaurer des zones humides ou des lits mineurs de cours d’eau fonctionnels.  

Modalité de mise en œuvre :  

Cette action correspond à : 

- la conciliation par le technicien de rivière permettant l’acquisition de plans d’eau 
- la mise en place de travaux permettant l’effacement des étangs acquis.    

 

Les modalités techniques de l’effacement dépendront des sites acquis. 

Une étude préalable sera nécessaire afin d’évaluer les prérogatives à respecter dans la mise en œuvre 

des travaux. 

 Principalement, les travaux consisteront en : 

- Installation d’un bassin de décantation dimensionné selon le volume du plan d’eau 
- Installation d’une pêcherie en aval du plan d’eau pour interception des poissons présents dans 

l’étang 
- Vidange douce du plan d’eau par ouverture de l’ouvrage ou par mise en œuvre d’une brèche 

dans la digue 
- Pêche des poissons 
- Suppression de la digue afin de retrouver un fonctionnement hydraulique naturel. Ce travail 

de suppression pourra ensuite être complété si nécessaire par du travail de dé-talutage afin 
de retrouver une topographie favorable à l’installation d’une zone humide ou d’un cours d’eau 
fonctionnels. 
 

NB : l’acquisition du site ne sera pas systématique pour mettre en œuvre l’effacement du plan d’eau si 

l’effacement correspond à une demande du propriétaire. 

Effets attendus à long terme :  

Incidence sur la ressource en eau 
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 Restauration des échanges entre la nappe et la rivière 

 Restauration de zones humides « éponge » fonctionnelles (rôle dans le soutien des étiages, et la 

limitation des crues) 

Incidence sur le milieu aquatique 

 Amélioration de la qualité écologique du cours d’eau 

 Diversification des habitats 

 Création de réservoirs de biodiversité 

Incidence sur l’écoulement 

 Diversification des écoulements 

Incidence sur le niveau et la qualité des eaux 

 Amélioration des capacités auto-épuratrices du milieu 

 Restauration des capacités de débordement 

 Ralentissement dynamique des crues vers l’aval 

Eléments de suivis des travaux 

Elément de suivis Période (pré-travaux ou post-travaux) 

Installation de piézomètres Pose pré-travaux (N-1), puis suivi régulier 

Suivi piscicoles (et pêche de sauvegarde) Pré-travaux, puis post-travaux 

Suivi bivalves Pré-travaux (avec pêche de sauvegarde si 
présence) 

Suivi floristiques Pré-travaux, puis post-travaux 

Suivi Ocarhy faciès Pré-travaux puis post-travaux 

Suivi Ocarhy zone humide Pré-travaux puis post-travaux 

Nombre de sites traités Post-travaux 

 

Gestion et entretien après la mise en place de l’action : 

 Suivi des sites nouvellement créés (variation des niveaux d’eau au cours de l’année, suivi 

botaniques et faunistiques). 

 Suivi du matelas alluvial et des radiers, notamment après les épisodes de crues hivernales dans le 

cas de remise en état naturel d’un cours d’eau. 

Inconvénients à prévoir au moment des travaux : 

Incidence sur le milieu naturel 

 Nécessité de circuler avec des engins : afin de limiter le risque de destruction d’espèces animales 

et végétales protégées, des inventaires d’habitats seront dressés avant la mise en œuvre des travaux 

de façon à adapter la réalisation des travaux. 

 Un suivi « bivalves » sera mis en œuvre avant la programmation des travaux afin de vérifier de la 

présence d’espèces bivalves sur les différents sites projetés. S’il y a lieu, des mesures correctives ou 

compensatoires seront envisagées. 
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Incidence sur la qualité d’eau 

 Risque de départ de matière en suspension limité par l’installation de filtres en botte de paille en 

travers du cours d’eau localisé en aval du plan d’eau et du bassin de décantation. 

Incidence sur les paysages et le patrimoine historique 

 La présence, au droit des sites de travaux, de périmètres de protection relatifs à des sites inscrits 

à l’inventaire des Monuments Historiques ou au titre l’article L341-1 à 341-22 du Code de 

l’Environnement sera vérifié. 

En cas d’inclusion des travaux dans ces périmètres de protection, l’avis de l’Architecte des Bâtiments 

de France sera demandé avant la programmation des travaux (cf. liste des sites concernés partie II). 

 

  

Planning 
Période d’intervention Tout au long de l’année pour l’animation 

Automne pour les travaux d’effacement 

Estimatif financier 
Coût unitaire ou linéaire Coût unitaire dépendant des actions à mener sur chaque site 

Cout d’entretien et/ou de gestion Coût unitaire dépendant des actions à mener sur chaque site 

Coût total de l’action Coût unitaire dépendant des actions à mener sur chaque site 
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FA 29 Gestion du risque pollution 
Enjeu Gestion qualitative de l’eau 

Objectif opérationnel Améliorer la qualité de l’eau provenant du bassin versant 

Type d’action Communication/Accompagnement 

Echelle d’intervention Tout le territoire/ Action « ponctuelle » / Action « spécifique » 

Planification correspondant à 
l’action 

Gestion intégrée et protection des usages 

Documents réglementaires et 
outils de gestion concernés 

SDAGE - SAGE 

Maitrise d’ouvrage : SBAISS 
Partenaire de l’action 

à mobiliser : 
Propriétaires 

Présentation de l’action 

Cette action consiste à étudier les sources potentielles de pollution et à proposer des solutions 

alternatives pour supprimer les rejets polluants éventuels aux maîtres d’ouvrages concernés. Il s’agit 

également de mettre en place un protocole de suivi des pollutions. 

Modalité de mise en œuvre :  

Vérifier la conformité des assainissements avec le SPANC sur des secteurs d’habitats groupés 

Les bassins versants du SBAISS étant fortement ruraux, les dispositifs d’assainissement mis en place 

majoritairement sur le territoire relèvent de l’assainissement individuel. 

Les SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) sont chargés de la surveillance de la mise 

aux normes des assainissements autonomes. 

En cas d’habitats groupés, le risque de pollution liée à l’accumulation de rejets non traités peut devenir 

impactant pour le milieu. C’est également parfois dans ces secteurs groupés que les systèmes 

d’assainissements individuels peuvent être difficile à mettre en place en raison de surfaces limitées. 

Mise en œuvre : 

- Identification avec les différents SPANC des conformités des assainissements individuels dans 
les secteurs d’habitats groupés 

- Portée à connaissance des municipalités et des propriétaires des risques de pollution existants 
- Rappel de la réglementation et de la loi sur l’Eau (plaquettes, courriers) 
- Suivi des mises aux normes 
- Saisie des services de l’Etat si blocage 

 
Identifier les risques de pollutions liés aux ICPE ou aux activités domestiques et industrielles 

Sur le territoire du SBAISS, plusieurs ICPE sont recensées dont certaines à proximité immédiate du 

cours d’eau. 

Mise en œuvre : 

- Identification avec les différentes ICPE des risques de pollutions du milieu aquatique et des 
procédures mises en œuvre pour les réduire 

- Identification des différentes sources de pollutions liées aux autres activités (assainissement 
collectif, industrie non ICPE) 

- Portée à connaissance des municipalités des risques de pollution existants 
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- Rappel de la réglementation et de la loi sur l’Eau (plaquettes, courriers) 
- Suivi des procédures de limitation des pollutions 
- Saisie des services de l’Etat si blocage 

 

Mettre en place un protocole de suivi des pollutions 

- Identifier les sources de pollution potentielles sur le territoire 
- Identifier les acteurs et enjeux concernés par les pollutions 
- Identifier les acteurs à alerter en cas de pollution 
- Mettre en place un protocole de suivi d’une pollution depuis sa constatation jusqu’à la 

transmission des informations aux différents acteurs du territoire et au suivi de l’incident 
 

Effets attendus :  

Anticiper le risque de pollution 

Être en capacité de réagir en cas de constatation de pollution 

Limiter les rejets polluants vers le cours d’eau 

Eléments de suivis des travaux 

Elément de suivis Période (pré-travaux ou post-travaux) 

Nombre de conciliations lancées Post-travaux 

 

Gestion et entretien après la mise en place de l’action : 

Suivi des procédures lancées 

Inconvénients à prévoir : 

Travail important de concertation 

Pouvoir de police du Maire 

Planning 
Période d’intervention Toute l’année 

Estimatif financier 
Coût unitaire ou linéaire Temps de travail technicien 

Cout d’entretien et/ou de gestion Temps de travail technicien 

Coût total de l’action Temps de travail technicien 
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FA 30 
Mise en place d’outils 

pédagogiques et de sensibilisation 
Enjeu Communication 

Objectif opérationnel Communiquer sur les actions mises en place du syndicat 

Type d’action Communication 

Echelle d’intervention Tout le territoire/ Action « ponctuelle » / Action « spécifique » 

Planification correspondant à 
l’action 

Communication 

Documents réglementaires et 
outils de gestion concernés 

/ 

Maitrise d’ouvrage : SBAISS 
Partenaire de l’action 

à mobiliser : 

Propriétaires 
Grand public 
Collectivités 

Présentation de l’action 

Modalité de mise en œuvre : 

L’action de mise en place d’outils pédagogiques et de sensibilisations a pour but de sensibiliser 

la population et les usagers du territoire aux problématiques liées à l’eau et de communiquer autour 

des actions menées par le syndicat et au patrimoine lié à l’eau. Cette communication passe par 

plusieurs supports.  

Tout d’abord, des supports écrits de communication sur différentes thématiques seront 

produits et distribués aux usagers du territoire. Ceux-ci traiteront de plusieurs thématiques, comme 

les droits et devoirs des propriétaires riverains du cours d’eau, des éléments à savoir avant l’achat d’un 

moulin, etc… 

Des articles de presse constituent également un autre support. La presse locale permettant de 

valoriser les actions du syndicat mis en place ainsi que les réunions publiques. A une échelle plus 

réduite, les bulletins communaux ou intercommunaux constitueront des moyens de diffusion utilisés. 

Concernant la communication auprès du grand public et des usagers, des animations seront 

également menées, à la fois auprès des scolaires et du grand public. Ces animations constitueront des 

sorties natures, des journées mondiales des zones humides, des journée mares, etc... 

A l’échelle annuelle, un bilan d’activité sera réalisé auprès des partenaires techniques et 

financiers pour leur communiquer l’état d’avancement des actions du syndicat. 

Sur les sites ayant bénéficié de travaux (en bordure de cours d’eau, zones humides ou en tête 

de bassins versant), des panneaux pédagogiques pourront être installés afin de détailler les 

aménagements mis en place.  

Enfin, la mise en place d’un site internet permettra d’atteindre un grand public, de diffuser des 

documents et de communiquer efficacement autour de l’activité du syndicat et de l’avancement des 

projets en cours. 
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Effets attendus :  

Meilleure connaissance des actions GEMAPI réalisées par le SBAISS sur le territoire.  

Meilleure prise en compte de l’eau au niveau local. 

Eléments de suivis des travaux 

Elément de suivis Période (pré-travaux ou post-travaux) 

Nombre et types d’outils mis en place Post-travaux 

 

Gestion et entretien après la mise en place de l’action :  

Mise à jour et diffusion des supports régulières.  

Mise à jour régulière du site internet. 

Rédaction d’articles afin de communiquer lors de la mise en place d’actions importantes ou 

sur des sites « vitrines ». 

Entretien des panneaux en bord de rivière ou zone humide à prévoir dans les budgets. 

Inconvénients à prévoir : 

Nécessite du temps de technicien dédié pour l’animation, un important travail de rédaction et 

des compétences particulières d'animations en fonction des classes d'âge. 

 

 

 

Planning 
Période d’intervention Toute l’année 

Estimatif financier 
Coût unitaire ou linéaire Coût technicien + Coût du support 

                  Panneaux : entre 500 et 1000 € 
                  Plaquettes : 200 à 250 € / brochure / 100 exemplaires  
Site internet : 2500 € 
Article de presse : Temps technicien de Rivière 

Cout d’entretien et/ou de gestion  

Coût total de l’action  


